ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação
Diretoria de Projetos e Custos

PREFEITURA DE BOCAIÚVA

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA/MG — **VALOR DO CONVÊNIO: R$522.569,74** — **FOLHA Nº: 03/04**

OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ — **DATA: 09/05/2024**

LOCAL: AVENIDA A - JARDIM AEROPORTO-, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA/MG.

PREVISÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 6 MESES

ITEM	ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	MÊS 5	MÊS 6
1.0	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	Físico %	1,56%	100,00%					
		Financeiro	R$8.142,81	R$8.142,81					
2.0	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA	Físico %	0,50%	50,00%					50,00%
		Financeiro	R$2.588,57	R$1.294,29	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.294,29
3.0	PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ	Físico %	77,54%	10,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	10,00%
		Financeiro	R$405.187,66	R$40.518,77	R$81.037,53	R$81.037,53	R$81.037,53	R$81.037,53	R$40.518,77
4.0	DRENAGEM	Físico %	19,98%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%		
		Financeiro	R$104.383,73	R$26.095,93	R$26.095,93	R$26.095,93	R$26.095,93	R$0,00	R$0,00
5.0	SINALIZAÇÃO VIARIA	Físico %	0,43%					50,00%	50,00%
		Financeiro	R$2.266,97	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$0,00	R$1.133,49	R$1.133,49
TOTAL		Físico %	100,00%	14,55%	20,50%	20,50%	20,50%	15,72%	8,22%
		Financeiro	R$522.569,74	R$76.051,79	R$107.133,46	R$107.133,46	R$107.133,46	R$82.171,02	R$42.946,54

HELDER LIMA GOUDINHO: 09664518646
Eu atesto a precisão e a integridade deste documento
CREA/MG: 251652/D
2024.05.10 13:01:21-03'00'

Helder Lima Goudinho
Engenheiro Civil - CREA-MG Nº 251.652/D

Roberto Jairo Torres
Prefeito Municipal

Observações: