
VALOR DO CONVÊNIO: 114.934,72R$                

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,17% 100,00%
Financeiro 1.342,86 1.342,86
Físico % 5,27% 100,00%

Financeiro 6.053,89 6.053,89
Físico % 0,39% 100,00%

Financeiro 446,54 446,54
Físico % 10,82% 100,00%

Financeiro 12.440,93 12.440,93
Físico % 15,87% 100,00%

Financeiro 18.245,19 18.245,19
Físico % 61,16% 50,00% 50,00%

Financeiro 70.299,31 35.149,66 35.149,66
Físico % 5,31% 100,00%

Financeiro 6.106,00 6.106,00
Físico % 100,00% 48,23% 30,58% 21,19%

Financeiro R$ 114.934,72 R$ 55.433,88 R$ 35.149,66 R$ 24.351,19

Observações:

___________________________________________

OBRA: REFORMA DA ESCOLA CATARINA LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:03 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

CNPJ: 18.803.072/0001-32

3 PISOS E REVESTIMENTOS

4

5

6

TOTAL

________________________________________

7

ESQUADRIAS

PINTURA DA EDIFICAÇÃO

REPARO DE TELHADO EXISTENTE

REPARO ELETRICO



VALOR DO CONVÊNIO: 262.615,19

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,51% 100,00%
Financeiro 1.342,86 1.342,86
Físico % 3,09% 100,00%

Financeiro 8.115,05 8.115,05
Físico % 26,62% 100,00%

Financeiro 69.901,35 69.901,35
Físico % 8,25% 100,00%

Financeiro 21.664,33 21.664,33
Físico % 6,74% 100,00%

Financeiro 17.711,32 17.711,32
Físico % 0,80% 100,00%

Financeiro 2.097,93 2.097,93
Físico % 51,92% 50,00% 50,00%

Financeiro 136.341,51 68.170,76 68.170,76
Físico % 1,34% 100,00%

Financeiro 3.508,72 3.508,72
Físico % 0,74% 100,00%

Financeiro 1.932,12 1.932,12
Físico % 100,00% 38,47% 33,50% 28,03%

Financeiro R$ 262.615,19 R$ 101.023,59 R$ 87.980,01 R$ 73.611,60

Observações:

___________________________________________

OBRA: REFORMA DO CEMEI AUGUSTA RIBEIRO AMORIM LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:03 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO

3 PISOS E REVESTIMENTOS

4 ESQUADRIAS

5 ALVENARIAS E VEDAÇÃO

6 PALCO

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

CNPJ: 18.803.072/0001-32

7

8

9

COBERTURA 

OUTROS SERVIÇOS

TOTAL

________________________________________

REPARO HIDRAULICO



VALOR DO CONVÊNIO: 250.293,00

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,54% 100,00%
Financeiro 1.342,86 1.342,86
Físico % 7,05% 100,00%

Financeiro 17.640,83 17.640,83
Físico % 4,48% 100,00%

Financeiro 11.217,73 11.217,73
Físico % 16,93% 100,00%

Financeiro 42.379,68 42.379,68
Físico % 0,18% 100,00%

Financeiro 456,24 456,24
Físico % 39,46% 100,00%

Financeiro 98.765,18 98.765,18
Físico % 12,95% 100,00%

Financeiro 32.422,03 32.422,03
Físico % 17,13% 100,00%

Financeiro 42.866,01 42.866,01
Físico % 0,44% 100,00%

Financeiro 1.089,00 1.089,00
Físico % 0,84% 100,00%

Financeiro 2.113,44 2.113,44

Físico % 100,00% 29,00% 39,64% 31,36%

Financeiro R$ 250.293,00 R$ 72.581,10 R$ 99.221,42 R$ 78.490,48

Observações:

___________________________________________

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

CNPJ: 18.803.072/0001-32

10 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

9

TOTAL

________________________________________

MANUTENÇÃO ELÉTRICA

7 PINTURA

8 COBERTURA

5 REPARO TRINCA NA PAREDE

6 ESQUADRIAS

3 REVESTIMENTO

4 PISO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL VITORINO ANTONIO DE CARVALHO LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:04 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021



VALOR DO CONVÊNIO: 471.053,62

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,29% 100,00%
Financeiro 1.342,86 1.342,86
Físico % 0,05% 100,00%

Financeiro 226,55 226,55
Físico % 4,31% 100,00%

Financeiro 20.284,54 20.284,54
Físico % 0,14% 100,00%

Financeiro 680,30 680,30
Físico % 3,28% 100,00%

Financeiro 15.441,75 15.441,75
Físico % 54,92% 50,00% 50,00%

Financeiro 258.702,94 129.351,47 129.351,47
Físico % 20,67% 100,00%

Financeiro 97.353,04 97.353,04
Físico % 10,22% 100,00%

Financeiro 48.133,42 48.133,42
Físico % 6,13% 100,00%

Financeiro 28.888,22 28.888,22
Físico % 100,00% 27,94% 31,77% 40,30% #REF! #REF! #REF!

Financeiro R$ 471.053,62 R$ 131.601,18 R$ 149.636,01 R$ 189.816,43 #REF! #REF! #REF!

Observações:

___________________________________________ ________________________________________

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

CNPJ: 18.803.072/0001-32

9 GRAMADO SINTÉTICO NO CAMPO

TOTAL

7 INSTALAÇÃO DE ALAMBRADO

8 INSTALAÇÕES DO RESERVATORIO TIPO TAÇA

5 PINTURA DE PISO

6 TROCA DA COBERTURA

3 ALVENARIAS E CALÇADAS

4 ESQUADRIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL DINAH SILVA AZEVEDO CALDEIRA LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:04 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021



VALOR DO CONVÊNIO: 244.701,50

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,55% 100,00%
Financeiro 1.342,86 1.342,86
Físico % 7,57% 100,00%

Financeiro 18.527,82 18.527,82
Físico % 21,04% 100,00%

Financeiro 51.473,84 51.473,84
Físico % 12,87% 100,00%

Financeiro 31.482,62 31.482,62
Físico % 0,33% 100,00%

Financeiro 798,42 798,42
Físico % 4,53% 100,00%

Financeiro 11.086,29 11.086,29
Físico % 0,60% 100,00%

Financeiro 1.467,30 1.467,30
Físico % 7,58% 100,00%

Financeiro 18.551,71 18.551,71
Físico % 42,30% 70,00% 30,00%

Financeiro 103.501,20 72.450,84 31.050,36
Físico % 1,78% 100,00%

Financeiro 4.356,00 4.356,00
Físico % 0,86% 100,00%

Financeiro 2.113,44 2.113,44
Físico % 100,00% 42,02% 35,06% 22,91% #REF! #REF! #REF!

Financeiro R$ 244.701,50 R$ 102.827,14 R$ 85.802,85 R$ 56.071,51 #REF! #REF! #REF!

Observações:

___________________________________________

CNPJ: 18.803.072/0001-32

9 COBERTURA

10 MANUTENÇÃO ELÉTRICA

11 MANUTENÇÃO HIDRÁULICA

TOTAL

________________________________________

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

7 LOUÇAS

8 PINTURA

5 REPARO TRINCA NA PAREDE

6 ESQUADRIAS

3 ALVENARIA E REVESTIMENTO

4 PISO 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL PREFEITO HELIO CARNEIRO LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:03 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021



VALOR DO CONVÊNIO: 835.378,35

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,16% 100,00%
Financeiro 1.342,86 1.342,86
Físico % 4,35% 100,00%

Financeiro 36.339,83 36.339,83
Físico % 17,44% 50,00% 50,00%

Financeiro 145.681,39 72.840,70 72.840,70
Físico % 0,07% 100,00%

Financeiro 607,61 607,61
Físico % 22,87% 100,00%

Financeiro 191.053,92 191.053,92
Físico % 2,91% 100,00%

Financeiro 24.268,85 24.268,85
Físico % 2,16% 100,00%

Financeiro 18.073,73 18.073,73
Físico % 5,52% 100,00%

Financeiro 46.071,96 46.071,96
Físico % 31,68% 50,00% 50,00%

Financeiro 264.667,13 132.333,57 132.333,57
Físico % 2,07% 100,00%

Financeiro 17.323,74 17.323,74
Físico % 4,59% 100,00%

Financeiro 38.367,38 38.367,38
Físico % 4,44% 100,00%

Financeiro 37.089,01 37.089,01
Físico % 1,73% 100,00%

Financeiro 14.490,94 14.490,94
Físico % 100,00% 36,17% 31,70% 32,12% #REF! #REF! #REF!

Financeiro R$ 835.378,35 R$ 302.184,92 R$ 264.840,58 R$ 268.352,86 #REF! #REF! #REF!

Observações:

___________________________________________

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

CNPJ: 18.803.072/0001-32

11 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

12

13

TOTAL

________________________________________

REPAROS INSTALAÇÕES ELETRICAS 

REPAROS INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 

9 COBERTURA 

10 LOUÇAS E METAIS 

7 ESQUADRIAS 

8 PINTURA DA EDIFICAÇÃO 

5 PISO E REVESTIMENTO 

6 CONSTRUÇÃO DE RAMPA DE ACESSIBILIDADE

3 CONSTRUÇÃO DO MURO

4 ALVENARIA 

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 

2 DEMOLIÇÃO

OBRA: REFORMA DO CEMEI DONA OLGA IZAR ATALLA LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:04 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021



VALOR DO CONVÊNIO: 267.413,62

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,41% 100,00%
Financeiro 3.776,27 3.776,27
Físico % 29,51% 50,00% 50,00%

Financeiro 78.922,04 39.461,02 39.461,02
Físico % 46,75% 50,00% 50,00%

Financeiro 125.021,93 62.510,97 62.510,97
Físico % 1,82% 100,00%

Financeiro 4.877,95 4.877,95
Físico % 10,44% 100,00%

Financeiro 27.910,83 27.910,83
Físico % 2,70% 100,00%

Financeiro 7.225,51 7.225,51
Físico % 6,33% 100,00%

Financeiro 16.922,13 16.922,13
Físico % 1,03% 100,00%

Financeiro 2.756,96 2.756,96
Físico % 100,00% 41,37% 40,83% 17,80% #REF! #REF! #REF!

Financeiro R$ 267.413,62 R$ 110.626,21 R$ 109.197,50 R$ 47.589,92 #REF! #REF! #REF!

Observações:

___________________________________________

CNPJ: 18.803.072/0001-32

7 GRADES 

8 INSTALAÇÕES ELETRICAS

TOTAL

________________________________________

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

5 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

6 PORTA E JANELAS

3 ALVENARIA

4 PILAR E VIGAS COZINHA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 PISO 

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL JOSE SEIXAS LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:04 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021



VALOR DO CONVÊNIO: 65.709,59

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,04% 100,00%
Financeiro 1.342,86 1.342,86
Físico % 0,41% 100,00%

Financeiro 266,15 266,15
Físico % 31,92% 100,00%

Financeiro 20.971,49 20.971,49
Físico % 1,33% 100,00%

Financeiro 874,11 874,11
Físico % 3,38% 100,00%

Financeiro 2.223,00 2.223,00
Físico % 2,84% 100,00%

Financeiro 1.865,55 1.865,55
Físico % 4,61% 100,00%

Financeiro 3.027,78 3.027,78
Físico % 13,43% 100,00%

Financeiro 8.825,75 8.825,75
Físico % 10,07% 100,00%

Financeiro 6.619,38 6.619,38
Físico % 7,58% 100,00%

Financeiro 4.983,21 4.983,21
Físico % 16,43% 50,00% 50,00%

Financeiro 10.797,04 5.398,52 5.398,52
Físico % 5,96% 100,00%

Financeiro 3.913,27 3.913,27
Físico % 100,00% 37,75% 26,25% 36,00% #REF! #REF! #REF!

Financeiro R$ 65.709,59 R$ 24.803,50 R$ 17.252,05 R$ 23.654,04 #REF! #REF! #REF!

Observações:

___________________________________________

CNPJ: 18.803.072/0001-32

11 CERCAMENTO E PORTÃO

12 DIVERSOS

TOTAL

________________________________________

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

9 PINTURA

10 FORRO DE PVC

7 LOUÇAS E METAIS

8 ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E GRADES 

5 PILARES REFEITORIO

6 INTALAÇÕES ELÉTRICAS

3 PISO 

4 COBERTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL RETA GRANDE LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:04 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021



VALOR DO CONVÊNIO: 124.898,66

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,23% 100,00%
Financeiro 2.779,78 2.779,78
Físico % 13,95% 100,00%

Financeiro 17.429,22 17.429,22
Físico % 29,04% 100,00%

Financeiro 36.276,40 36.276,40
Físico % 24,61% 100,00%

Financeiro 30.738,04 30.738,04
Físico % 5,22% 100,00%

Financeiro 6.516,09 6.516,09
Físico % 5,15% 100,00%

Financeiro 6.435,18 6.435,18
Físico % 1,83% 100,00%

Financeiro 2.288,66 2.288,66
Físico % 5,60% 100,00%

Financeiro 6.993,25 6.993,25
Físico % 3,58% 100,00%

Financeiro 4.466,25 4.466,25
Físico % 7,89% 100,00%

Financeiro 9.856,29 9.856,29
Físico % 0,90% 100,00%

Financeiro 1.119,50 1.119,50
Físico % 100,00% 40,79% 36,48% 22,73% #REF! #REF! #REF!

Financeiro R$ 124.898,66 R$ 50.947,04 R$ 45.558,31 R$ 28.393,31 #REF! #REF! #REF!

Observações:

___________________________________________

CNPJ: 18.803.072/0001-32

9 FORRO DE PVC

10 CERCAMENTO E PORTÃO

11 ACESSÓRIOS E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 

TOTAL

________________________________________

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

7 ESQUADRIAS, FERRAGENS E VIDROS 

8 PINTURA

5 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

6 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS E SANITÁRIAS 

3 COBERTURA

4 ESTRUTURA, ALVENARIA E REVESTIMENTO

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 PISO 

OBRA: REFORMA DA ESCOLA DE LAGOA GRANDE LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:04 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021



VALOR DO CONVÊNIO: 96.836,85

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 2,46% 100,00%
Financeiro 2.378,83 2.378,83
Físico % 23,05% 100,00%

Financeiro 22.321,06 22.321,06
Físico % 8,67% 100,00%

Financeiro 8.400,56 8.400,56
Físico % 12,87% 100,00%

Financeiro 12.467,28 12.467,28
Físico % 6,03% 100,00%

Financeiro 5.834,50 5.834,50
Físico % 7,97% 100,00%

Financeiro 7.719,71 7.719,71
Físico % 5,17% 100,00%

Financeiro 5.005,23 5.005,23
Físico % 17,27% 100,00%

Financeiro 16.723,55 16.723,55
Físico % 11,59% 100,00%

Financeiro 11.222,38 11.222,38
Físico % 4,92% 100,00%

Financeiro 4.763,75 4.763,75

Físico % 100,00% 45,38% 28,86% 25,77% #REF! #REF! #REF!

Financeiro R$ 96.836,85 R$ 43.940,18 R$ 27.945,93 R$ 24.950,74 #REF! #REF! #REF!

Observações:

___________________________________________

CNPJ: 18.803.072/0001-32

9 PINTURA

10 INSTALAÇÕES ELETRICAS

TOTAL

________________________________________

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

7 PORTAS 

8 GRADES 

5 PILAR E VIGAS BANHEIRO

6 INSTALAÇÕES HIDRAULICAS

3 ALVENARIA 

4 COBERTURA

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 PISO

OBRA: REFORMA DA ESCOLA COMUNIDADE BORÁ LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:04 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021



VALOR DO CONVÊNIO: 204.915,09

ITEM CÓDIGO ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 0,66% 100,00%
Financeiro 1.342,86 1.342,86
Físico % 4,35% 100,00%

Financeiro 8.909,76 8.909,76
Físico % 9,24% 100,00%

Financeiro 18.930,38 18.930,38
Físico % 9,47% 50,00% 50,00%

Financeiro 19.407,10 9.703,55 9.703,55
Físico % 5,73% 100,00%

Financeiro 11.741,15 11.741,15
Físico % 21,37% 50,00% 50,00%

Financeiro 43.780,52 21.890,26 21.890,26
Físico % 5,91% 100,00%

Financeiro 12.100,49 12.100,49
Físico % 11,41% 100,00%

Financeiro 23.387,22 23.387,22
Físico % 3,23% 100,00%

Financeiro 6.612,72 6.612,72
Físico % 2,37% 100,00%

Financeiro 4.856,88 4.856,88
Físico % 3,42% 100,00%

Financeiro 7.008,35 7.008,35
Físico % 5,26% 100,00%

Financeiro 10.773,05 10.773,05
Físico % 5,70% 100,00%

Financeiro 11.680,74 11.680,74
Físico % 6,60% 100,00%

Financeiro 13.521,23 13.521,23
Físico % 5,30% 100,00%

Financeiro 10.862,64 10.862,64
Físico % 100,00% 35,56% 29,83% 34,61% #REF! #REF! #REF!

Financeiro R$ 204.915,09 R$ 72.877,30 R$ 61.116,36 R$ 70.921,43 #REF! #REF! #REF!

Observações:

___________________________________________

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

CNPJ: 18.803.072/0001-32

10 INTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

11 LOUÇAS E METAIS

12

MURO E PORTÃO

14 DIVERSOS

________________________________________

9 MANUTENÇÃO ELÉTRICA

TOTAL

ESQUADRIAS, FERRAGENS, VIDROS E GRADES 

13 PINTURA

14

7 PISO

8 COBERTURA E DRENAGEM

5 SUPERESTRUTURA: LAJES

6 PAREDES E REVESTIMENTOS

3 FUNDAÇÃO

4 SUPERESTRUTURA: VIGAS E PILARES

1 SERVIÇOS PRELIMINARES

2 DEMOLIÇÃO

OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CEMEI SOLIDADE ANACLETO LOCAL:  Diversas Ruas do Municipio  - Bocaiúva-MG - CEP:39390-000 PRAZO DA OBRA:04 MESES

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
PREFEITURA: Prefeitura Municipal de Bocaiúva-MG VALOR DE CONTRAPARTIDA: DATA: 29/09/2021



Composição do BDI sugerida Composição de BDI Adotada BDI Proposto: 22,12%

Garantia (G) De até   Garantia: 0,30%

Risco (R) De até   Risco: 0,35%

Despesas 

financeiras (DF)
De até   Despesas financeiras: 0,58%

Administração 

Central (AC)
De até   Administração central:2,67%

Lucro (L) De até   Lucro: 5,00%

Tributos (T)   Tributos: 10,65%

TRIBUTOS %
PIS 0,65

COFINS 3,00

Cont. Previd. 4,50

ISS 2,50

Total 10,65

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO

CREA: 251652

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

Intervalos admissíveis sem justificativa

 BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)  -1

                             (1-T)

  Observações:

  i)   Fórmula de cálculo, composição do BDI e 

intervalos admissíveis nos termos do Acórdão 

2622/2013 do TCU;

  ii)  BDI entre 20,34% e 25,00%.
Conforme legislação

* Em geral, os tributos ( T ) aplicáveis são PIS (0,65%), COFINS (3%) e ISS (variável, conforme Município, de 2 a 

5% e, em alguns casos, isento).

________________________________________________
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