
R$522.569,74

DATA: 09/05/2024

ITEM ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6

Físico % 1,56% 100,00%

Financeiro R$8.142,81 R$8.142,81

Físico % 0,50% 50,00% 50,00%

Financeiro R$2.588,57 R$1.294,29 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.294,29

Físico % 77,54% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%

Financeiro R$405.187,66 R$40.518,77 R$81.037,53 R$81.037,53 R$81.037,53 R$81.037,53 R$40.518,77

Físico % 19,98% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%

Financeiro R$104.383,73 R$26.095,93 R$26.095,93 R$26.095,93 R$26.095,93 R$0,00 R$0,00

Físico % 0,43% 50,00% 50,00%

Financeiro R$2.266,97 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.133,49 R$1.133,49

Físico % 100,00% 14,55% 20,50% 20,50% 20,50% 15,72% 8,22%

Financeiro R$522.569,74 R$76.051,79 R$107.133,46 R$107.133,46 R$107.133,46 R$82.171,02 R$42.946,54

Observações:

Helder Lima Goudinho

Engenheiro Civil - CREA-MG Nº 251.652/D

Roberto Jairo Torres

Prefeito Municipal

TOTAL

1.0 INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA

3.0 PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA CBUQ

2.0 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

DRENAGEM4.0

5.0 SINALIZAÇÃO VIARIA

LOCAL: AVENIDA A - JARDIM AEROPORTO-, MUNICÍPIO DE BOCAIÚVA/MG. PREVISÃO DE EXECUÇÃO DA OBRA: 6 MESES

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA/MG VALOR DO CONVÊNIO: FOLHA Nº: 

03/04OBRA: PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ

ESTADO DE MINAS GERAIS
Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura
Superintendência de Apoio Técnico e Cooperação 
Diretoria de Projetos e Custos
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