
DATA: nov/24

SETOP 04/24 ORSE 06/24

SINAPI 07/24 SEINFRA 08/24

Item           Descrição      PESO% Pr. Total      % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

 01. SERVIÇOS PRELIMINARES 6,30% 34.738,46            100% 34.738,46R$       100% 34.738,46R$           

 02. MOVIMENTO DE TERRA 1,38% 7.608,55              100% 7.608,55R$        100% 7.608,55R$             

 03.  FUNDAÇÃO 8,47% 46.733,04            50% 23.366,52R$     50% 23.366,52R$       100% 46.733,04R$           

 04. SUPERESTRUTURA 1,20% 6.602,34              20% 1.320,47R$        80% 5.281,87R$          100% 6.602,34R$             

 05. SISTEMAS DE COBERTURA 59,60% 328.841,42          25% 82.210,36R$       50% 164.420,71R$     20% 65.768,28R$       5% 16.442,07R$       100% 328.841,42R$         

 06. IMPERMEABILIZAÇÃO 1,74% 9.620,89              50% 4.810,45R$        50% 4.810,45R$          100% 9.620,89R$             

 07. PINTURAS E ACABAMENTOS 12,23% 67.503,83            20% 13.500,77R$       50% 33.751,92R$       30% 20.251,15R$       100% 67.503,83R$           

 08. DREANAGEM PLUVIAL 1,89% 10.411,88            50% 5.205,94R$          50% 5.205,94R$          100% 10.411,88R$           

 09. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - 127/220V 3,52% 19.428,99            25% 4.857,25R$          40% 7.771,60R$          35% 6.800,15R$          100% 19.428,99R$           

 10.
SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS

ATMOSFÉRICAS (SPDA)
2,67% 14.736,58            10% 1.473,66R$          30% 4.420,97R$          60% 8.841,95R$          100% 14.736,58R$           

 11. SERVIÇOS DIVERSOS 1,00% 5.536,96              100% 5.536,96R$          100% 5.536,96R$             

TOTAL DA PLANILHA: 100% 551.762,94         6,30% 34.738,46R$       6,72% 37.105,98R$     20,96% 115.669,19R$     33,39% 184.252,38R$     21,19% 116.918,71R$     11,43% 63.078,21R$       100% 551.762,94R$         

6,30% 34.738,46R$       13,02% 71.844,44R$     33,98% 187.513,64R$     67,38% 371.766,02R$     88,57% 488.684,73R$     100% 551.762,94R$     
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