
DATA: out/24

SETOP 04/24 ORSE 07/24

SINAPI 07/24 SEINFRA 09/24

Item           Descrição      PESO% Pr. Total      % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$

 01. SERVIÇOS PRELIMINARES 2,07% 25.378,10            100% 25.378,10R$           100% 25.378,10R$            

-R$                      

 02. MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES 0,11% 1.296,23               100% 1.296,23R$             100% 1.296,23R$              

03. INFRAESTRUTURA 0,00% -                        0% -R$                        

04. SUPERESTRUTURA 16,42% 201.151,10          5% 10.057,55R$           40% 80.460,44R$             55% 110.633,10R$             100% 201.151,10R$          

 05. SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL 3,85% 47.177,79            20% 9.435,56R$                  30% 14.153,34R$             50% 23.588,90R$               100% 47.177,79R$            

 06. ESQUADRIAS 1,95% 23.870,31            50% 11.935,16R$               50% 11.935,16R$               100% 23.870,31R$            

 07. SISTEMAS DE COBERTURA 29,52% 361.595,46          20% 72.319,09R$             30% 108.478,64R$             30% 108.478,64R$             20% 72.319,09R$               100% 361.595,46R$          

 08. IMPERMEABILIZAÇÃO 1,35% 16.485,32            10% 1.648,53R$                  40% 6.594,13R$               50% 8.242,66R$                 100% 16.485,32R$            

 09. REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO 7,52% 92.052,99            5% 4.602,65R$                 30% 27.615,90R$               45% 41.423,85R$               20% 18.410,60R$               100% 92.052,99R$            

 10. SISTEMAS DE PISOS 11,44% 140.143,34          10% 14.014,33R$               20% 28.028,67R$               40% 56.057,34R$               30% 42.043,00R$               100% 140.143,34R$          

 11. PINTURAS E ACABAMENTOS 11,63% 142.431,27          5,00% 7.121,56R$                 55,00% 78.337,20R$               40% 56.972,51R$              100% 142.431,27R$          

 12. INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 0,71% 8.723,79               10% 872,38R$                     40% 3.489,52R$               50% 4.361,90R$                 100% 8.723,79R$              

 13. INSTALAÇÃO SANITÁRIA 1,26% 15.464,53            50% 7.732,27R$               50% 7.732,27R$                 100% 15.464,53R$            

 14. DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS 0,50% 6.174,47               50,00% 3.087,24R$                 50% 3.087,24R$                 100% 6.174,47R$              

 15. LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS 1,10% 13.521,64            20,00% 2.704,33R$                 80% 10.817,31R$              100% 13.521,64R$            

16. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO 0,07% 844,40                  100,00% 844,40R$                    100% 844,40R$                 

17. INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V 2,62% 32.128,92            10,00% 3.212,89R$                 35,00% 11.245,12R$               15,00% 4.819,34R$                 35,00% 11.245,12R$               5% 1.606,45R$                 100,00% 32.128,92R$            

18. SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 1,88% 23.059,67            50,00% 11.529,84R$               50,00% 11.529,84R$               100% 23.059,67R$            

19. SERVIÇOS COMPLEMENTARES 5,19% 63.534,97            35,00% 22.237,24R$               30,00% 19.060,49R$               20,00% 12.706,99R$               5,00% 3.176,75R$                 10,00% 6.353,50R$                 100% 63.534,97R$            

20. SERVIÇOS FINAIS 0,80% 9.793,07               50,00% 4.896,54R$                 50% 4.896,54R$                 100% 9.793,07R$              

TOTAL DA PLANILHA: 100% 1.224.827,37       3,00% 36.731,88R$           6,57% 80.460,44R$             10,01% 122.589,57R$             8,51% 104.288,34R$           12,82% 157.007,00R$             12,09% 148.029,69R$             11,41% 139.692,43R$             5,87% 71.889,40R$               7,12% 87.207,35R$               6,39% 78.220,73R$               9,39% 114.977,00R$             6,84% 83.733,53R$              100% 1.224.827,37R$       

3,00% 36.731,88R$           9,57% 117.192,32R$           19,58% 239.781,90R$             28,09% 344.070,24R$           40,91% 501.077,24R$             53,00% 649.106,93R$             64,40% 788.799,35R$             70,27% 860.688,75R$             77,39% 947.896,10R$             83,78% 1.026.116,83R$         93,16% 1.141.093,84R$         100,00% 1.224.827,37R$         
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TOTAL

TOTAL ACUMULADO

MÊS 07 MÊS 08 MÊS 09 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12

CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

OBRA: CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA ESCOLAR 

COBERTA COM VESTIÁRIO

ENDEREÇO: ESCOLA PREFEITO HÉLIO CARNEIRO - RUA GERALDO 

DIAS CORREA - DISTRITO DE ALTO BELO - BOCAIUVA/MG MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03 MÊS 04 MÊS 05 MÊS 06


