
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIR (2)

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1 INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA 69.990,49 34,46% 15,00% 10.498,57 15,00% 10.498,57 15,00% 10.498,57 15,00% 10.498,57 15,00% 10.498,57 15,00% 10.498,57 10,00% 6.999,05

4
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS E 

CONTENÇÕES
5.409,77 2,66% 100,00% 5.409,77 0,00 0,00

5 SUPERESTRUTURA 4.733,43 2,33% 50,00% 2.366,72 50,00% 2.366,72 0,00 0,00 0,00

6 ALVENARIA 1.613,20 0,79% 50,00% 806,60 50,00% 806,60 0,00 0,00 0,00

14 REVESTIMENTO 1.832,00 0,90% 50,00% 916,00 50,00% 916,00 0,00 0,00 0,00

20 QUADRA 119.529,20 58,85% 10,00% 11.952,92 20,00% 23.905,84 30,00% 35.858,76 20,00% 23.905,84 20,00% 23.905,84 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

15,73% 31.950,58 18,95% 38.493,73 22,82% 46.357,33 16,94% 34.404,41 16,94% 34.404,41 5,17% 10.498,57 3,45% 6.999,05 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00 0,00% 0,00

203.108,09 100,00% 15,73% 31.950,58 34,68% 70.444,31 57,51% 116.801,64 74,45% 151.206,05 91,39% 185.610,47 96,55% 196.109,04 100,00% 203.108,09 100,00% 203.108,09 100,00% 203.108,09 100,00% 203.108,09 100,00% 203.108,09

VALOR VALOR + BDI % INC.

1º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - Retrabalho

ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL CORONEL FLAMINIO FREIRE   

MUNICÍPIO / DISTRITO:           PEDREGULHO DO VALE - BOCAIUVA/MG                                                                                                                                              ENDEREÇO:

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

LOCAL / DATA: BOCAIUVA/MG 16 JANEIRO DE 2025

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:  IZABELLA SOUZA MEIRA CREA:385397/D
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