
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA
9.151,74 9.151,74 2,01% 100,00% 9.151,74

5 SUPERESTRUTURA 6.149,53 6.149,53 1,35% 15,00% 922,43 40,00% 2.459,81 45,00% 2.767,29

7 COBERTURA E FORRO 10.143,20 10.143,20 2,23% 50,00% 5.071,60 50,00% 5.071,60
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 13.410,15 13.410,15 2,95% 35,00% 4.693,55 10,00% 1.341,02 10,00% 1.341,02 20,00% 2.682,03 20,00% 2.682,03 5,00% 670,51

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 14.379,78 14.379,78 3,16% 10,00% 1.437,98 10,00% 1.437,98 10,00% 1.437,98 35,00% 5.032,92 20,00% 2.875,96 5,00% 718,99 10,00% 1.437,98

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 22.398,09 22.398,09 4,93% 10,00% 2.239,81 10,00% 2.239,81 10,00% 2.239,81 35,00% 7.839,33 20,00% 4.479,62 5,00% 1.119,90 10,00% 2.239,81

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 6.661,34 6.661,34 1,47% 35,00% 2.331,47 35,00% 2.331,47 30,00% 1.998,40

13 FERRAGENS 19.990,52 19.990,52 4,40% 40,00% 7.996,21 60,00% 11.994,31
14 REVESTIMENTO 5.108,84 5.108,84 1,12% 35,00% 1.788,09 35,00% 1.788,09 30,00% 1.532,65
15 PISOS E RODAPÉS 33.158,29 33.158,29 7,29% 35,00% 11.605,40 35,00% 11.605,40 30,00% 9.947,49
17 PINTURA 15.816,27 15.816,27 3,48% 10,00% 1.581,63 65,00% 10.280,58 25,00% 3.954,07

18
BANCADAS, PRATELEIRAS E 

DIVISÓRIAS
161,83 161,83 0,04% 50,00% 80,92 50,00% 80,92

20 QUADRA 278.612,80 278.612,80 61,28% 1,00% 2.786,13 7,00% 19.502,90 25,00% 69.653,20 25,00% 69.653,20 20,00% 55.722,56 10,00% 27.861,28 8,00% 22.289,02 4,00% 11.144,51
23 LIMPEZA 8.458,16 8.458,16 1,86% 6,00% 507,49 6,00% 507,49 6,00% 507,49 6,00% 507,49 6,00% 507,49 6,00% 507,49 6,00% 507,49 58,00% 4.905,73
26 OUTROS 11.060,80 11.060,80 2,43% 0,00 0,00 100,00% 11.060,80

2,01% 9.151,74 0,00% 0,00 0,61% 2.786,13 6,45% 29.304,15 17,08% 77.639,30 17,55% 79.815,79 19,87% 90.330,34 14,72% 66.943,70 13,69% 62.221,61 6,07% 27.608,77 1,95% 8.859,80

454.661,34 454.661,34 100,00% 2,01% 9.151,74 2,01% 9.151,74 2,63% 11.937,87 9,07% 41.242,02 26,15% 118.881,33 43,70% 198.697,12 63,57% 289.027,46 78,29% 355.971,16 91,98% 418.192,77 98,05% 445.801,54 100,00% 454.661,34

VALOR VALOR + BDI % INC.

1º MÊS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL CORONEL FLAMINIO FREIRE   
MUNICÍPIO / DISTRITO:           PEDREGULHO DO VALE - BOCAIUVA/MG                                                                                                                                              ENDEREÇO:

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.

LOCAL / DATA: BOCAIUVA/MG 16 DE JANEIRO 2025

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   IZABELLA SOUZA MEIRA CREA:385397/D
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