

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA -

DISTRITO DE PEDREGULHO DO VALE

TIPO DE SERVIÇO : CONSTRUÇÃO DE PRAÇA EM DISTRITO DE PEDREGULHO DO VALE

Item	Discriminação dos Serviços	Peso %	VI. Obras/Serviços R\$	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		TOTAL	
				valores	%	valores	%	valores	%	valores	%	valores	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	19,35%	R\$ 11.962,28	R\$ 9.569,82	80,00	R\$ 1.973,78	16,50	R\$ 418,68	3,50	R\$ -	-	11.962,28	100,00
2	PISO/MURETA	31,57%	R\$ 19.514,82	R\$ 7.805,93	40,00	R\$ 11.708,89	60,00	R\$ -	-	R\$ -	-	19.514,82	100,00
3	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	10,91%	R\$ 6.743,60	R\$ -	-	R\$ 4.046,16	60,00	R\$ 2.697,44	40,00	R\$ -	-	6.743,60	100,00
4	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	0,75%	R\$ 465,57	R\$ 232,79	50,00	R\$ 139,67	30,00	R\$ 93,11	20,00	R\$ -	-	465,57	100,00
5	URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES	37,42%	R\$ 23.136,31	R\$ -	-	R\$ 9.254,52	40,00	R\$ 13.881,79	60,00	R\$ -	-	23.136,31	100,00
6													
7													
8													
9													
10													
11													
12													
13													
14													
Total	Simples	100,00%	R\$ 61.822,58	R\$ 17.608,54	28,48%	R\$ 27.123,02	43,87%	R\$ 17.091,02	27,65%			61.822,58	100,00%
	Acumulado		R\$ 61.822,58	R\$ 17.608,54	28,48%	R\$ 44.731,56	72,35%	R\$ 61.822,58	100,00%				

Data: 25/03/2021

Proponente Prefeitura Municipal de Bocaiúva - MG

Engº Flávia Souza Oliveira
CREA/MG-188831