CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

Prefeitura Municipal de Bocaitva
PROJETO DRENAGEM AVENIDA ANTONIO ALVES CARNEIRO AO PREFEITURA DE R e o b maiax: (38) 3251 = 4429
OBRA " |p ARQUE MUNICIPAL BOCAIUVA
LOCAL |BOCAIUVA/MG
" PRECOS (R9)
ITEM DISCRIMINAGAO UN VALORES — —— — D —
1.0 |SERVICO PRELIMINAR RS 1562,39 | 1.562,39
% 1,16 100%
2.0 |MOVIMENTO DE TERRA R$ 33.014,95 | 19.808,97 9.904,49 3.301,50

% 24,48 60% 30,00% 10,00%

3.0 |REDE DE DRENAGEM R$ 70.236,94 | 14047,39 49165,86 7023,69
% 52,08 20% 70% 10%

40 |CAIXAS/BOCAS DE LOBO R$ 28.710,16 22968,13 5742,03
% 21,29 80,00% 20%

50 |SERVICOS COMPLEMENTARES R$ 1.332,03 1.332,03
% 0,99 100%
R$
%
R$ 134.856,47 | 35.418,75 82.038,47 17.399,25
% 100,00 26,26 60,83 12,90

VALOR TOTAL DA OBRA 134.856,47
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