



PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA		VALOR DO CONVÊNIO:			DATA: 27/09/2022		
OBRA: POSTO DE SAUDE DE SENTINELA							
ETAPAS/DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	TOTAL
SERVIÇOS PRELIMINARES	Físico %	2,53%	50,00%	50,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 5.537,26	R\$ 2.768,63	R\$ 2.768,63			R\$ 5.537,26
PINTURA	Físico %	6,74%			50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 14.779,57			R\$ 7.389,79	R\$ 7.389,79	R\$ 14.779,57
COBERTURA	Físico %	28,30%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 62.029,49	R\$ 15.507,37	R\$ 15.507,37	R\$ 15.507,37	R\$ 15.507,37	R\$ 62.029,49
INFRAESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO	Físico %	1,43%	50,00%	50,00%			100,00%
	Financeiro	R\$ 3.126,07	R\$ 1.563,04	R\$ 1.563,04			R\$ 3.126,07
SUPRAESTRUTURA DA AMPLIAÇÃO	Físico %	2,67%			50,00%		100,00%
	Financeiro	R\$ 5.847,96		R\$ 2.923,98	R\$ 2.923,98		R\$ 5.847,96
ALVENARIA E ACABAMENTO DA AMPLIAÇÃO	Físico %	29,51%		33,00%	33,00%	34,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 64.700,87		R\$ 21.351,29	R\$ 21.351,29	R\$ 21.998,30	R\$ 64.700,87
PORTA E JANELA	Físico %	11,88%		25,00%	35,00%	40,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 26.047,33		R\$ 6.511,83	R\$ 9.116,57	R\$ 10.418,93	R\$ 26.047,33
HIDROSSANITARIO	Físico %	4,58%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 10.043,52	R\$ 2.510,88	R\$ 2.510,88	R\$ 2.510,88	R\$ 2.510,88	R\$ 10.043,52
ELETTRICO	Físico %	4,67%		25,00%	35,00%	40,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 10.230,71		2.557,68	3.580,75	R\$ 4.092,28	R\$ 10.230,71
LOUÇAS	Físico %	6,43%			50,00%	50,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 14.085,93			R\$ 7.042,97	R\$ 7.042,97	R\$ 14.085,93
SERVIÇOS DIVERSOS	Físico %	1,27%				100,00%	100,00%
	Financeiro	R\$ 2.791,04				R\$ 2.791,04	R\$ 2.791,04
TOTAL	Físico %	100,00%	10,20%	25,41%	31,67%	32,73%	100,00%
	Financeiro	R\$ 219.219,75	R\$ 22.349,92	R\$ 55.694,69	R\$ 69.423,58	R\$ 71.751,55	R\$ 219.219,75

Roberto Jairo Torres
Prefeito Municipal de Bocaiuva/MG