MAPA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

Este documento visa a elaboracdo de um MAPA DE GERANCIAMENTO DE
RISCOS para a gestdo dos contratos, onde trata-se de uma lista de possiveis
eventos futuros capazes de impactar negativamente nos resultados almejados para
a futura Contratacdo de empresa para prestacdo de servicos de pavimentacao
asfaltica; recapeamento; recomposicdo e sinalizacdo viaria horizontal, em diversos
pontos a serem realizados no Municipio de Bocaiuva, conforme or¢camentacdo em
anexo, nas condicdes estabelecidas no Termo de Referéncia, de forma a melhor

atender as necessidades do Municipio de Bocaiuva/MG.

1. DESCRICAO

A gestdo de contratos de que envolvem a contratacdo de projetos e obras de
engenharia seguem uma sequéncia determinada pela legislacdo em vigor, que vai
desde o estudo de sua viabilidade técnica na fase preliminar, passando pelo
desenvolvimento do projeto até a conclusédo da execucéo da obra.

Para evitar as falhas e irregularidades este projeto basico apresenta um estudo
sobre a gestdo do contrato, centralizado no gerenciamento de risco, buscando
minimizar as ocorréncias das falhas, irregularidades e dos correlatos impactos nos
resultados e metas desta obra.

Foi realizado estudo de gerenciamento de riscos um contrato de obras e servi¢os de
engenharia, para identificar e mensurar possiveis riscos que possam comprometer a
execucdo do objeto e da gestdo contratual e planejar possiveis solucdes para o
controle dos recursos relacionado aos riscos. Esta matriz de risco orientar4 os
trabalhos desenvolvidos para projetos contratados pela Secretaria de Urbanismo e
Obras.

Este Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a analise dos
principais riscos, considerando a natureza e determinacdo do nivel de risco,
impactos e probabilidades que possam comprometer a efetividade da

contratacao/aquisicdo, bem como o alcance dos resultados pretendidos com o

E'_q;\ PREFEITURA DE
%" BOCAIUVA
IKE

< www.bocaiuva.mg.gov.br Telefone: 38 3251-4429

o @prefeituradebocaiuva



objeto.

PREFEITURA DE

BOCAIUVA

Para cada risco identificado, definiu-se:

o A probabilidade de ocorréncia dos eventos;

o Possiveis danos;

o Possiveis impactos caso o risco ocorra;

o Possiveis a¢fes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos);
o Identificacdo de responséveis pelas acgoes.

A seguir sdo definidos os parametros escalares que representam, para 0 processo

de contratacdo em andlise, os niveis de probabilidade e impacto, que resultardo nos

niveis de risco, apdés a multiplicacdo. Esses resultados irdo nortear as acdes

relacionadas aos riscos durante as fases de contratacdo (planejamento, selecdo de

fornecedor e gestdo do contrato).

ESCALA DE PROBABILIDADE

PROBABILIDADEPESO

DESCRICAO

Em situacdes excepcionais o evento podera até ocorrer,
mas nao ha histérico conhecido do evento ou ndo ha
indicios que sinalizem sua ocorréncia, portanto, €

improvavel que aconteca.

O historico conhecido aponta para baixa frequéncia,

podendo o evento ocorrer de forma inesperada ou casual.

Repete-se com frequéncia razoavel ou ha indicios que

possa ocorrer de alguma forma.

Repete-se com elevada frequéncia ou sua ocorréncia é

até esperada, pois os indicios apontam essa possibilidade.

10

Os indicios indicam claramente que 0 evento ocorrera,

portanto, é praticamente certo.

Tabela 1: Escala de classificagao de probabilidade.

Na tabela a seguir apresentamos a Classificacdo de impacto, que consiste em um

instrumento de apoio para a definicdo de classificacado do nivel de impacto.
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ESCALA DE IMPACTO

IMPACTO |PESO DESCRICAO

1 |N&o altera o alcance do objetivo.

2 |Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas néao

impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.

5 |Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém

recuperavel.

8 |[Compromete a maior parte do atingimento do obijetivo,
sendo de

dificil reverséo.

10 (Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do

objetivo, de forma irreversivel.

Tabela 2: Escala de classificagado de impacto.

Ja na proxima tabela apresentamos a Matriz Probabilidade X Impacto,
gue consiste em uma ferramenta de apoio para a definicdo dos critérios de

classificacdo do nivel de risco.

MATRIZ DE RISCO

Médio 5

Probabilidade
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Tabela 3: Matriz de Probabilidade x Impacto.

CLASSIFICACAO DO NIVEL DO RISCO

RISCO ESCALA
0-9
RM (Risco Médio) 10 - 39
40 - 79
80 - 100

Tabela 4: Classificacdo do nivel do risco.

A Tabela 3 e 4 estabelecem parametros para definir a probabilidade, o impacto e os
niveis para cada risco. O produto da probabilidade versus impacto de cada risco
deve se enquadrar em uma regido da matriz probabilidade x impacto. Assim, caso o
risco enquadre-se na regiao verde (1 a 9), seu nivel de risco é entendido como
baixo, logo, admite-se a aceitacao ou ado¢ao das medidas preventivas.

Caso esteja na regido amarela (10 a 39), entende-se como médio; se estiver na
regido laranja (40 a 79) entende-se como alto e se estiver na regido vermelha (80 a

100), entende-se como nivel de risco muito alto (risco extremo).

2— IDENTIFICACAO E ANALISE DOS PRINCIPAIS RISCOS

Atabela a seguir apresenta um exemplo de riscos identificados e classificados.

. . . | Probabilidade Nivel de Risco
Id Risco Relacionado a ) Impacto (I) Pxl)
Planejamento
Problemas no processo
RO1 L da 1 8
de licitagéo .
Contratacao
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Estudos Técnicos
Preliminares (ETP) ,
Mapa de
Gerenciamento de

Risco (MGR) e Termo | Planejamento

R0O2 de Referéncia (TR) da 8 8
deficientes e/ou Contratagéo
inconsistentes.

. Planejamento
Falha na pesquisa de

RO3 da 2 8 16
precos .
Contratacéo
Impugnacdes ou
_ . Sele¢éo do
interposicao de
RO4 Fornecedor 5 10
recursos.
\Valores licitados
superiores aos
estimados para a Sele¢éo do
16
RO5 [contratag&o dos Fornecedor 2 8
Servigos.
Baixa qualificacdo
técnica da empresa
para execucao do Gestéo
RO6 |objeto (garantia e Contratual 8 10
suporte técnico).
Descumprimento de .
] _ Gestao
clausulas contratuais 16
RO7 Contratual 2 8

pela contratada
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3.1. Riscos relacionados a fase de Planejamento da Contratac&o:

Risco 01

Problemas no processo de licitagdo para

Risco: aquisicdo/contratacdo do objeto do Termo de
Referencia
Muito Baixa

Probabilidade:

Impacto: Alto

Dano (Consequéncia) 1:

Atraso no processo de contratagao.

Tratamento:

Mitigar - Identificar potenciais riscos operacionais ou
processuais advindos da tomada de deciséo e atuar de
forma a minimizar seus impactos negativos no resultado

da contratagcéo

cronograma.

mudangas nos documentos de planejamento da

contratagdo que influenciam no descumprimento do

Id |Acéo de tratamento Preventiva Responsavel
Cumprir 0s prazos para contratagcdo, revisar e
acompanhar as Equipe de

Planejamento da

Contratacao

2 |com estrita observancia a legislacdo e normativos

Elaborar os documentos de planejamento da contratacaolEquipe de

Planejamento da

Dedicacao exclusiva da equipe de planejamento para

minimizar os impactos.

complementares. Contratacao
Id |Acdo de tratamento de Contingéncia Responsavel
Equipe de

Planejamento da

Contratacao
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Risco 02

Risco:

Estudos Técnicos Preliminares (ETP), Mapa de
Gerenciamento de Risco (MGR) e Termo de

Referéncia (TR) deficientes ou inconsistentes.

Probabilidade:

Alto

Impacto:

Alto

Dano (Consequéncia) 1:

técnicas.

Especificacdo elaboradas com inconsisténcias

Dano Consequéncia) 2:

normativamente exigidos.

Elaborac&o do ETP, TR e PB com auséncia de itens

Dano (Consequéncia) 3:

Requisitos técnicos com alto risco de n&do serem

atendidos.
Tratamento: Mitigar.
Id Acdo de tratamento Preventiva Responsavel
1 |Convocacdo de servidores com conhecimento técnico |Autoridade
adequado disponiveis a demanda para a confeccao dos |competente
documentos.
2 |(Formacdo da equipe) Realizacdo de cursos, seminarios [Secretarias
e palestras pertinentes ao tema. Municipais
Revisdo dos documentos pelos servidores que Equipe de
3 |compbem as areas envolvidas e, em consequéncia, Planejamento da
maior participacdo no processo de Contratacao
contratag&o.
Uso de modelos instrumentais técnicos Integrante Técnico
4 |preestabelecidos pelos 6érgaos competentes. apoiado pela
Equipe de
Planejamento
da Contratacéo
Id Acdo de tratamento de Contingéncia Responsavel
1 |Reviséo de documentos durante o planejamento da Equipe de

contratacao.

Planejamento da

Contratacao
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2 |Suspensao do certame e revisdo do processo de

planejamento da contratagao.

Integrante
Requisitante e

Técnico

Risco 03

Risco:

Falha na pesquisa de precos

Probabilidade:

Baixa

Impacto:

Alto

Dano (Consequéncia) 1:

Elevacéo dos precos ou inexequibilidade das propostas.

Dano (Consequéncia) 2:

Impossibilidade de contratagéo.

pesquisa de precos de mercado de acordo com 0s
1 |pardmetros da Lei Federal n. 14.133/2021, junto ao

PNCP e fornecedores locais.

Tratamento: Mitigar.
Id Acéo de tratamento Preventiva Responsével
Seguir os procedimentos para a realizacao de Integrante

Administrativo
Equipe de
Planejamento da

Contratacao

2 |/Ampliar a pesquisa de prec¢os, ndo se restringindo

a apenas trés propostas.

Integrante

Administrativo

3 |Levar em consideracdo, quando cabivel, os

questionamentos das empresas concorrentes.

Equipe de
Planejamento da

Federal n.

1 |procedimentos de acordo com os parametros da Lei

14.133/2021

Contratacao
Id Acéo de tratamento de Contingéncia Responsavel
Refazer a pesquisa de precos seguindo os Integrante

Administrativo
Equipe de
Planejamento da

Contratacao
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3.2. Riscos relacionados afase de Selecao do Fornecedor:

Risco 04

planejamento da contratagdo de acordo com o0s

normativos vigentes.

Risco: Impugnacdes ou interposi¢cdo de recursos.
Probabilidade:  [V€did
Impacto: Muito Alta
Dano Atraso no processo de contratacao.
(Consequéncia) 1:
Dano Impossibilidade de contratacao.
(Consequéncia) 2:
Tratamento: Mitigar.
Id Acdo de tratamento Preventiva Responséavel
1 |[Elaborar e revisar criteriosamente os documentos de Equipe de Planejamento

da Contratagéo

Avaliar e realizar os ajustes recomendados pela
Consultoria Juridica para sanar inconformidades dos
documentos de planejamento da contratagdo com a
legislacéo vigente.

Equipe de Planejamento
da Contratacéo

Acéo de tratamento de Contingéncia

Responsavel

Empenhar-se no atendimento aos pedidos de
esclarecimento buscando nos repositérios legais e
jurisprudenciais os elementos de sustentacéo das

opcdes adotadas para a contratacao.

Equipe de Planejamento

da Contratagéo

Aperfeicoar a elaboracdo dos documentos de

a legislagdo e normativos

complementares.

Equipe de Planejamento

planejamento da contratagdo com estrita observancia |[da Contratagédo
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3.3. Riscos relacionados afase de Gestdo Contratual

- Aquisicdo/Contratacdo do objeto do Termo e Referéncia a
isco:
custos acima da média do mercado.

Baixa
Probabilidade:

Alto
Impacto:

Dano (Consequéncia) 1: [Prejuizo ao erario.

Tratamento: Mitigar.

Id |Acdo de tratamento Preventiva Responsével

_ _ Integrante Administrativo e
Realizar ampla pesquisa de preco obedecendo a ) )
_ . _ » _ Equipe de Planejamento da
1 (Orientacdo normativa especifica para tal fim

Risco 05 Contratacao
Considerar custos com encargos, tributos, frete e Equipe de Planejamento da
2
instalagéo quando for o caso. Contratacao

Observar os orgamentos recebidos, excluindo agueles [Equipe de Planejamento da

com indicios de falhas. Contratacao

Id |Acdo de tratamento de Contingéncia Responsavel

_ _ Equipe de Planejamento da
1 |Revisar orgamentos recebidos. .
Contratacao

L Equipe de Planejamento da
2 |Observar precos de outras licitagdes.

Contratacao
3 |N&o adjudicacéo dos bens. Pregoeiro
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Risco: Baixa qualificacdo técnica da empresa fornecedora

(garantia e suporte técnico).

Probabilidade: Alta

Impacto: Muito Alto

Dano (Consequéncia) 1: [Inobservancia de termos e condi¢cdes estabelecidos

nos documentos do Planejamento da contratagéo.

Risco 06 Tratamento: Mitigar.
Id Acdo de tratamento Preventiva Responsavel
1 Capacitar servidores para que acompanhem a [Equipe de Planejamento
execucdo do contrato/Ata. da Contratacao
Id Acdo de tratamento de Contingéncia Responsavel
Estabelecer rotinas de controle para o efetivo Fiscal Técnico
1 lcumprimento das obrigacdes estabelecidas no Edital
e anexos.
o Descumprimento de condi¢gdes e obrigacdes
isco:
previstas no Edital e anexos pela contratada.
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto

Risco 07

Dano (Consequéncia) 1:

N&o entrega dos materiais.

Dano (Consequéncia) 2:

IAtraso na entrega dos materiais

Dano(Consequéncia) 3:

Baixa qualidade dos materiais entregues.

Tratamento:

Mitigar

Id Acéo de tratamento Preventiva

Responsavel

IAcompanhar a entrega dos bens aferindo se os
requisitos exigidos no Edital e Anexos, para
1 |garantir que estdo sendo cumpridos de acordo

com a qualidade exigida.

Fiscal Técnico e Fiscal

IAdministrativo

Considerar custos com encargos, tributos, frete e

instalagéo quando for o caso.

Equipe de Planejamento

da Contratacéo
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Avaliar se os materiais entregues estédo atendendo as

Fiscal Técnico Secretaria

coibir a reincidéncia.

3 expectativas da contratacao. Requisitante
Id Acdo de tratamento de Contingéncia Responsavel
Notificar formalmente a Contratada quando clausulas [Fiscal Administrativo, Fiscal
1 do contrato forem descumpridas. Técnico e Gestor do Contrato
h Aplicar penalidades previstas no contrato, de forma a [Fiscal Administrativo, Fiscal

ITécnico e Gestor do Contrato

Instituir nova equipe de planejamento da contratacdo e
promover uma nova contratagéo para evitar o

3 [comprometimento da continuidade dos servicos da
instituicdo, em caso de dificuldade de resolucéo das

inconformidades.

Integrante requisitante e

IAutoridade competente.

Os riscos identificados e passiveis de acdes para sua

Planejamento da Contratacao.

mitigagdo na fase de

planejamento tiveram ac¢des preventivas tomadas. Os riscos referentes as fases de
Selecéo do Fornecedor e gestdo do Contrato serdo acompanhados pela Equipe de

Segue o Mapa de Gerenciamento de Risco, certificando que somos

contelidos previstos na Lei Federal n. 14.133/2021.

BOCAIUVA/MG, 23 de Mar¢o de 2024.
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