
OBRA
 PROJETO DRENAGEM AVENIDA ANTÔNIO ALVES CARNEIRO AO 

PARQUE MUNICIPAL

LOCAL BOCAIUVA/MG

1º mês 2º mês 3º mês 4º mês 5º mês 6º mês

1.0 SERVIÇO PRELIMINAR R$ 1.562,39              1.562,39

% 1,16                     100%

2.0 MOVIMENTO DE TERRA R$ 33.014,95            19.808,97 9.904,49 3.301,50

% 24,48                   60% 30,00% 10,00%

3.0 REDE DE DRENAGEM R$ 70.236,94            14047,39 49165,86 7023,69

% 52,08                   20% 70% 10%

4.0 CAIXAS/BOCAS DE LOBO R$ 28.710,16            22968,13 5742,03

% 21,29                   80,00% 20%

5.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES R$ 1.332,03              1.332,03          

% 0,99                     100%

R$

%

R$ 134.856,47          35.418,75 82.038,47 17.399,25

% 100,00 26,26 60,83 12,90

VALOR TOTAL DA OBRA 134.856,47     

_________________________________________

Responsável tecnico: HELDER LIMA GOUDINHO

CREA: 251652/D

ITEM DISCRIMINAÇÃO UN VALORES
PREÇOS (R$)

Prefeitura Municipal de Bocaiúva  

Rua Mariana de Queiroga, 141 – Telefax: (38) 3251 – 4429 

CEP: 39390-000 – Bocaiúva – MG

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO 
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