
CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1
INSTALAÇÃO DOS SERVIÇOS DE 

ENGENHARIA
12.532,39 12.532,39 2,19% 100,00% 12.532,39

3 TRABALHOS EM TERRA 7.043,08 7.043,08 1,23% 5,00% 352,15 65,00% 4.578,00 30,00% 2.112,92

4
SONDAGEM, FUNDAÇÕES, MUROS 

E CONTENÇÕES
57.163,66 57.163,66 9,98% 7,00% 4.001,46 30,00% 17.149,10 63,00% 36.013,11

5 SUPERESTRUTURA 32.031,25 32.031,25 5,59% 15,00% 4.804,69 40,00% 12.812,50 45,00% 14.414,06

6 ALVENARIA 15.399,19 15.399,19 2,69% 2,00% 307,98 58,00% 8.931,53 40,00% 6.159,68
7 COBERTURA E FORRO 9.988,56 9.988,56 1,74% 50,00% 4.994,28 50,00% 4.994,28
8 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 11.573,98 11.573,98 2,02% 35,00% 4.050,89 10,00% 1.157,40 10,00% 1.157,40 20,00% 2.314,80 20,00% 2.314,80 5,00% 578,70

9 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 12.879,15 12.879,15 2,25% 10,00% 1.287,92 10,00% 1.287,92 10,00% 1.287,92 35,00% 4.507,70 20,00% 2.575,83 5,00% 643,96 10,00% 1.287,92

10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 19.191,69 19.191,69 3,35% 10,00% 1.919,17 10,00% 1.919,17 10,00% 1.919,17 35,00% 6.717,09 20,00% 3.838,34 5,00% 959,58 10,00% 1.919,17

12 ESQUADRIAS METÁLICAS 4.709,74 4.709,74 0,82% 35,00% 1.648,41 35,00% 1.648,41 30,00% 1.412,92

13 FERRAGENS 11.819,59 11.819,59 2,06% 40,00% 4.727,84 60,00% 7.091,75
14 REVESTIMENTO 22.908,81 22.908,81 4,00% 35,00% 8.018,08 35,00% 8.018,08 30,00% 6.872,64
15 PISOS E RODAPÉS 24.125,13 24.125,13 4,21% 35,00% 8.443,80 35,00% 8.443,80 30,00% 7.237,54
17 PINTURA 11.743,33 11.743,33 2,05% 10,00% 1.174,33 65,00% 7.633,16 25,00% 2.935,83

18
BANCADAS, PRATELEIRAS E 

DIVISÓRIAS
103,95 103,95 0,02% 50,00% 51,98 50,00% 51,98

20 QUADRA 298.280,93 298.280,93 52,07% 1,00% 2.982,81 7,00% 20.879,67 25,00% 74.570,23 25,00% 74.570,23 20,00% 59.656,19 10,00% 29.828,09 8,00% 23.862,47 4,00% 11.931,24
23 LIMPEZA 5.232,56 5.232,56 0,91% 6,00% 313,95 6,00% 313,95 6,00% 313,95 6,00% 313,95 6,00% 313,95 6,00% 313,95 6,00% 313,95 58,00% 3.034,88
24 LEVANTAMENTOS, E PROJETOS 15.968,74 15.968,74 2,79% 50,00% 7.984,37 50,00% 7.984,37
26 OUTROS 140,35 140,35 0,02% 0,00 0,00 100,00% 140,35

4,34% 24.870,37 5,19% 29.711,47 7,23% 41.416,82 7,36% 42.187,81 17,15% 98.220,84 17,76% 101.732,79 16,59% 95.017,86 11,44% 65.557,97 7,62% 43.651,05 4,28% 24.498,36 1,04% 5.970,72

572.836,08 572.836,08 100,00% 4,34% 24.870,37 9,53% 54.581,84 16,76% 95.998,66 24,12% 138.186,48 41,27% 236.407,32 59,03% 338.140,11 75,62% 433.157,97 87,06% 498.715,95 94,68% 542.367,00 98,96% 566.865,36 100,00% 572.836,08

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ESCOLA: ESCOLA MUNICIPAL CORONEL FLAMINIO FREIRE   
MUNICÍPIO / DISTRITO:           PEDREGULHO DO VALE - BOCAIUVA/MG                                                                                                                                              ENDEREÇO:

SERVIÇOS: Construção de quadra poliesportiva.
4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS

ITEM DESCRIÇÃO VALOR VALOR + BDI % INC.

1º MÊS

LOCAL / DATA: BOCAIUVA/MG 19 DE NOVEMBRO 2021

Nome do técnico responsável pela elaboração da planilha:   HELDER LIMA GOUDINHO CREA:251652/D

8º MÊS 9º MÊS 10º MÊS 11º MÊS

TOTAL MENSAL

TOTAL ACUMULADO

2º MÊS 3º MÊS
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