PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIU\ VALOR DO CONVENIO:

| DATA: 24/01/2022

OBRA:
ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 1,09%) 100,00% 100,00%
Financeiro RS 4.869,78) RS 4.869,78) RS 4.869,78|
INFRA ESTRUTURA Fisico % 2,81% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro RS 12.528,28 RS 6.264,14/ RS 6.264,14/ RS 12.528,28
SUPERESTRUTURA Fisico % 11,03%) 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro RS 49.216,68 R$ 0,00 RS$ 24.608,34] RS 24.608,34 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 49.216,68
ALVENARIA / ACABAMENTO Fisico % 32,51% 25,00% 10,00%| 10,00%| 10,00%) 10,00%) 10,00%, 25,00% 100,00%
Financeiro RS 145.020,03 RS 36.255,01 RS$ 14.502,00(  R$ 14.502,00(  R$ 14.502,00  R$ 14.502,00(  R$ 14.502,00{ RS 36.255,01 RS 0,00 RS 0,00 RS 145.020,03
PORTA E JANELA Fisico % 9,29% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro RS 41.459,06 R$ 0,00 R$ 0,000  R$20.729,53|  R$20.729,53 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 41.459,06
HIDROSSANITARIO Fisico % 6,74% 10,00%) 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%) 10,00%, 10,00%, 100,00%
Financeiro R$ 30.077,07 R$ 0,00 R$ 3.007,71] RS 6.015,41] RS 6.015,41] RS 6.015,41] R$ 3.007,71] R$ 3.007,71] RS 3.007,71] R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 30.077,07
ELETRICO Fisico % 6,81% 10,00%) 10,00%) 10,00%) 10,00%, 10,00%, 50,00% 100,00%
Financeiro RS 30.397,52 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 3.039,75, RS 3.039,75, RS 3.039,75, RS 3.039,75, R$3.039,75| RS 15.198,76 R$ 0,00 RS 30.397,52
COBERTURA Fisico % 11,40%) 100,00% 100,00%,
Financeiro RS 50.840,78 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$0,00]  R$50.840,78 RS 50.840,78
LOUCAS Fisico % 3,88% 50%) 50%) 100,00%,
Financeiro RS 17.326,15 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 RS 8.663,08 RS 8.663,08 RS 17.326,15
PINTURA Fisico % 5,50% 50,00% 50,00% 100,00%,
Financeiro RS 24.540,39 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00l R$12.270,20]  R$12.270,20 RS 24.540,39
FECHAMENTO (MURO / PORTAO E Fisico % 7,96% 50,00% 50,00% 100,00%)
GRADES) Financeiro RS 35.495,88 R$ 17.747,94 RS 17.747,94 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.495,88|
SERVICOS DIVERSOS Fisico % 0,98% 100,00% 100,00%,
Financeiro RS 4.373,54 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 4.373,54 RS 4.373,54
ToTAl Fisico % 100,00% 14,18%) 10,11%| 10,80%) 5,28% 4,61% 9,25% 14,13%) 5,35% 13,34%) 2,75% 3,73% 94,00%
Financeiro R$ 446.145,16 RS 28.881,86] RS 63.274,79 R$ 45.125,76]  R$48.165,51]  R$23.557,17|  R$20.549,46] R$41.278,99]  R$63.032,00)  R$23.861,84] R$59.503,86|  R$12.270,20] RS 16.643,74 RS 446.145,16
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