CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO
ﬁ OBRA: DRENAGEM PLUVIAL, NO MUNICIPIO DE BOCAIUVA-MG DATA : 01/06/2022 BDI : 0,00%
== A e — — FONTE VERSAO HORA MES REF.
m m DESCRICAO: EXECUCAO DA DRENAGEM PLUVIAL DE DIVERSAS RUAS, NO COPASA 2022/01 - Base Norte 0.00% 0.00% 02/2022
MUNICIPIO DE BOCAIUVA-MG . .
CARVALITO AMARAL DNGENTIARIA | L OCAL- MUNICIPIO DE BOCAIUVA-MG DER-MG 2022/03 COM DESONERAGAO - - 05/2022
. SETOP  2022/03 - Norte COM DESONERAGCAO  85.81% 49,50% 05/2022
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA-MG SINAPI 2022/04 COM DESONERAGCAO 85.81% 49,50% 05/2022
X o MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 Total parcela
ITEM DESCRIGAO | VAHIRUR) o R$ % RS % | R$ % | R$ % | R$ % | R$ % R$
1 DRENAGEM 100,00 498.711,84] 17,77 | 83.618,92(16,24 75.971,16[16,24| 75.971,16[17,51] 82.269,04[17,51] 82.269,04] 14,73 | 98.612,52{100,00 498.711.84
11 SERVICOS PRELIMINARES 1,53 7.647,76]100,00 7.647,76 100,00 7.647,76
1.2 DRENAGEM 76,17 379.855,80] 20,00 | 75.971,16[20,00] 75.971,16[20,00] 75.971,16{20,00 75.971,16{20,00 75.971,16 100,00 379.855,80
1.3 CAIXA DE RETENCAO 5,05 25.191,51 25,00 6.297,88(25,00 6.297,88] 50,00 12.595,75[100,00 25.191,51
1.4 SERVICOS 17,25 86.016,77 100,00 86.016,77{100,00 86.016,77
498.711,84| 0,17 83.618,92| 0,15 | 75.971,16| 0,15 75.971,16] 0,16 82.269,04( 0,16 82.269,04| 0,20 98.612,52 498.711 84
0,17 83.618,92] 0,32 | 159.590,08 0,47 235.561,24| 0,64 317.830,28| 0,80 400.099,32] 1,00 498.711,84 T
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SOARES

KAREN MARIANA SOARES
VIEIRA:09588911680
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VIEIRA:09588911680 o300

KAREN MARIANA SOARES VIEIRA
ENGENHEIRA CIVIL - CREA-MG: 332.425/LP

ROBERTO JAIRO TORRES
PREFEITO MUNICIPAL DE BOCAIUVA
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