PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA

[VALOR DO CONVENIO:

DATA: 27/09/2022

OBRA: POSTO DE SAUDE DE SENTINELA

ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 TOTAL
SERVICOS PRELIINARES Fisico % 2,53%) 50,00% 50,00% 100,00%|
Financeiro RS 5.537,26| RS 2.768,63] RS 2.768,63] RS 5.537,26)
PINTURA Fisico % 6,74% 50,00%) 50,00%| 100,00%|
Financeiro RS 14.779,57 R$ 7.389,79) R$ 7.389,79) R$ 14.779,57
COBERTURA Fisico % 28,30% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%) 100,00%f
Financeiro RS 62.029,49 RS 15.507,37]  R$ 15.507,37, RS 15.507,37]  R$ 15.507,37, RS 62.029,49
sico ¥ o 9 9
INFRAESTRUTURA DA AMPLIAED Fisico % 1,43%) 50,00%) 50,00%) 100,00%|
Financeiro RS 3.126,07 RS 1.563,04 RS 1.563,04 R$ 3.126,07]
SUPRAESTRUTURA DA AMPLIACAO Fisico % 2,67%) 50,00% 50,00% 100,00%|
Financeiro RS 5.847,96) RS 2.923,98] RS 2.923,98] RS 5.847,96)
sico ¥ o 9 o o
ALVENARIA E ACABAMENTO DA AMPLIAGAO Fisico % 29,51%| 33,00%) 33,00%) 34,00%) 100,00%|
Financeiro RS 64.700,87 R$ 21.351,29 R$21.351,29] RS 21.998,30) R$ 64.700,87]
PORTA E JANELA Fisico % 11,88% 25,00% 35,00% 40,00% 100,00%f
Financeiro RS 26.047,33 RS 6.511,83] R$9.11657|  R$10.418,93] RS 26.047,33]
sico ¥ 0 9 9 o o
HIDROSSANITARIO Fisico % 4,58% 25,00%) 25,00%) 25,00% 25,00% 100,00%|
Financeiro RS 10.043,52 RS 2.510,88 RS 2.510,88 R$ 2.510,88] R$ 2.510,88| R$ 10.043,52)
ELETRICO Fisico % 4,67%) 25,00% 35,00% 40,00% 100,00%|
Financeiro RS 10.230,71 2.557,68 3.580,75 RS 4.092,28 R$ 10.230,71]
LOUCAS Fisico % 6,43% 50,00%) 50,00%| 100,00%|
Financeiro RS 14.085,93 R$ 7.042,97, R$ 7.042,97| R$ 14.085,93
SERVICOS DIVERSOS Fisico % 1,27% 100,00%) 100,00%|
Financeiro RS 2.791,04] RS 2.791,04] RS 2.791,04)
— Fisico % 100,00% 10,20% 25,41% 31,67% 32,73% 100,00%|
Financeiro RS 219.219,75 RS 22.349,92] RS 55.694,69 RS 69.423,58]  R$71.751,55] RS 219.219,75
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