
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA VALOR DO CONVÊNIO:

OBRA: C.E.M (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS)

ETAPAS/DESCRIÇÃO FÍSICO/ FINANCEIRO TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 TOTAL

Físico % 1,40% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 7.449,60 R$ 7.449,60 R$ 7.449,60

Físico % 5,86% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 31.163,43 R$ 15.581,72 R$ 15.581,72 R$ 31.163,43

Físico % 12,46% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 66.300,97 R$ 0,00 R$ 33.150,49 R$ 33.150,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 66.300,97

Físico % 30,49% 25,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00% 100,00%

Financeiro R$ 162.240,53 R$ 40.560,13 R$ 16.224,05 R$ 16.224,05 R$ 16.224,05 R$ 16.224,05 R$ 16.224,05 R$ 40.560,13 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 162.240,53

Físico % 6,76% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 35.986,85 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 17.993,43 R$ 17.993,43 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 35.986,85

Físico % 7,69% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00% 100,00%

Financeiro R$ 40.926,22 R$ 0,00 R$ 4.092,62 R$ 8.185,24 R$ 8.185,24 R$ 8.185,24 R$ 4.092,62 R$ 4.092,62 R$ 4.092,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 40.926,22

Físico % 4,82% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 25.648,49 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 2.564,85 R$ 2.564,85 R$ 2.564,85 R$ 2.564,85 R$ 2.564,85 R$ 12.824,25 R$ 0,00 R$ 25.648,49

Físico % 10,94% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 58.213,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 58.213,29 R$ 58.213,29

Físico % 2,33% 50% 50% 100,00%

Financeiro R$ 12.421,48 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 6.210,74 R$ 6.210,74 R$ 12.421,48

Físico % 6,24% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 33.174,79 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 16.587,40 R$ 16.587,40 R$ 33.174,79

Físico % 10,13% 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 53.881,23 R$ 26.940,62 R$ 26.940,62 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 53.881,23

Físico % 0,88% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 4.657,05 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.657,05 R$ 4.657,05

Físico % 100,00% 9,39% 16,38% 10,82% 11,30% 5,07% 4,30% 7,68% 12,26% 3,58% 12,11% 3,12% 3,99% 100,00%

Financeiro R$ 532.063,93 R$ 49.971,93 R$ 87.175,08 R$ 57.559,78 R$ 60.124,63 R$ 26.974,15 R$ 22.881,52 R$ 40.874,95 R$ 65.211,03 R$ 19.034,99 R$ 64.424,03 R$ 16.587,40 R$ 21.244,45 R$ 532.063,93
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