PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA |VALOR DO CONVENIO:

[DATA: 17/01/2022

OBRA: C.E.M (CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS)

ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 MES 10 MES 11 MES 12 TOTAL
isico Y 0, 0, %
SERVICOS PRELIMINARES Fisico % 1,40% 100,00% 100,00%
Financeiro RS 7.449,60 RS 7.449,60 RS 7.449,60
Sico 9 5 9 9
INFRA ESTRUTURA Fisico % 5,86% 50,00%, 50,00%, 100,00%)
Financeiro RS 31.163,43 RS 15.581,72| RS 15.581,72 RS 31.163,43
Sico 9 5 ) )
SUPERESTRUTURA Fisico 9% 12,46% 50,00% 50,00% 100,00%)
Financeiro RS 66.300,97 RS 0,00 RS 33.150,49]  R$33.150,49 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 66.300,97
eico 9 o 9 ) ) ) ) ) o
ALVENARIA / ACABAMENTO Fisico % 30,49%, 25,00%, 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 25,00%) 100,00%)
Financeiro RS 162.240,53 RS 40.560,13 RS 16.224,05|  R$16.224,05|  R$16.224,05|  R$16.224,05|  R$16.224,05] RS 40.560,13 RS 0,00 RS 0,00 RS 162.240,53
eico 9 5 )
PORTA E JANELA Fisico % 6,76% 50,00% 50,00%) 100,00%)
Financeiro RS 35.986,85 RS 0,00 R$0,00{  R$17.993,43[  R$17.993,43 RS 0,00 RS 0,00 RS 35.986,85
HIDROSSANITARIO Fisico % 7,69% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 100,00%)
Financeiro RS 40.926,22 RS 0,00 RS 4.092,62 RS 8.185,24 RS 8.185,24 RS 8.185,24 RS 4.092,62 RS 4.092,62 RS 4.092,62 RS 0,00 RS 0,00 RS 40.926,22
ELETRICO Fisico % 4,82% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00%) 50,00%) 100,00%)
Financeiro RS 25.648,49 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 2.564,85 RS 2.564,85 RS 2.564,85 RS 2.564,85 RS 2.564,85] RS 12.824,25 RS 0,00 RS 25.648,49
eico 9 9
COBERTURA Fisico % 10,94% 100,00%| 100,00%)
Financeiro RS 58.213,29 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0,00]  R$58.213,29 RS 58.213,29
LOUCAS Fisico % 2,33% 50% 50% 100,00%,
Financeiro RS 12.421,48 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 6.210,74 RS 6.210,74 RS 12.421,48
PINTURA Fisico % 6,24% 50,00% 50,00% 100,00%,
Financeiro RS 33.174,79 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0,00]  R$16.587,40] RS 16.587,40 RS 33.174,79
FECHAMENTO (MURO / PORTAO E GRADES) Fisico % 10,13% 50,00% 50,00% 100,00%)
Financeiro RS 53.881,23 RS 26.940,62] RS 26.940,62 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 53.881,23
SERVICOS DIVERSOS Fisico % 0,88% 100,00%) 100,00%)
Financeiro RS 4.657,05 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 0,00 RS 4.657,05 RS 4.657,05
TOTAL Fisico % 100,00% 9,39% 16,38% 10,82% 11,30% 5,07% 4,30% 7,68% 12,26% 3,58% 12,11% 3,12% 3,99% 100,00%)
Financeiro R$ 532.063,93 R$49.971,93]  R$87.175,08 R$57.559,78]  R$60.124,63]  R$26.974,15] R$22.881,52] R$40.874,95]  R$65.211,03]  R$19.034,99  R$64.424,03]  R$16.587,40] RS 21.244,45 RS 532.063,93
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