
TIPO DE SERVIÇO : CONSTRUÇÃO DE PONTE NO CORRÉGO SÃO JOÃO NO DISTRITO DE TERRA BRANCA

Peso 

% % % % % % %

9,00% 100,00    -        -         -          -       -         

4,99% 100,00    -        -         -          -       -         

10,42% 20,00      75,00    
5,00        

-          -       -         

13,49% 25,00      50,00    
25,00      

-          -       -         

45,99% -          20,00    
30,00      

50,00       -       -         

12,57% -          30,00      
30,00       30,00    10,00      

0,28% -          100,00  
-         

-          -         

3,05% -          -        
30,00      

30,00       40,00    -         

0,02% -          -        
-         

-          100,00  -         

0,19% -          -        -         100,00    

100,00% 19,44% 24,03% 22,378% 27,68% 5,01% 1,45%

19,44% 43,47% 65,85% 93,54% 98,55% 44,92%

Bocaiuva, 24  de janeiro de 2023

ENGENHEIRO CIVIL: FERNANDO RENATO BATISTA CALIXTO CREA/MG- 30426

Acumulado 271.830,03R$     121.554,22R$     625.261,85R$         

Total

14

280.898,23R$    

625.261,85           Simples 625.261,85R$         121.554,22R$     150.275,80R$     9.068,20R$        139.922,68R$       

139.922,68R$       

173.086,56R$    

173.086,56R$    

31.354,39R$      

31.354,39R$      

13

12

1.206,05R$           

11

10 PLACA DE INAUGURAÇÃO 1.206,05R$             -R$                  -R$                  1.206,05R$        -R$                 -R$                   

9 DRENAGEM 142,72R$                -R$                  -R$                  -R$                 142,72R$              

8 LAJE PRÉ MOLDADA 

-R$                 -R$                   

-R$                 1.730,87R$           

6 ALAS E LAJE DE TRANSIÇÃO 78.621,52R$           -R$                  -R$                  7.862,15R$        

19.063,03R$           -R$                  -R$                  -R$                 

78.621,52R$         

7 DISSIPADOR 1.730,87R$             -R$                  1.730,87R$         

19.063,03R$         

23.586,46R$         

-R$                   

5.718,91R$           

5 TABULEIRO 287.562,38R$         -R$                  57.512,48R$       -R$                 287.562,38R$       

4 CABECEIRA

-R$                 

84.368,16R$           21.092,04R$       42.184,08R$       -R$                 

31.189,94R$         

3 PILAR CENTRAL 65.131,17R$           13.026,23R$       48.848,38R$       

84.368,16R$         

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIÚVA  - 

Item
Discriminação dos Serviços

Vl. Obras/Serviços Mês 01 Mês 02 Mês 06

valores valores

Mês 04

valores

Mês 03

valores

Mês 05

valores

PREFEITO MUNICIPAL: ROBERTO JAIRO TORRES

LOCAL: DISTRITO DE TERRA BRANCA

TOTAL

R$ valores valores

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 56.246,01R$           56.246,01R$       -R$                  -R$                 56.246,01R$         

-R$                 65.131,17R$         

2 FUNDAÇÃO 31.189,94R$           31.189,94R$       -R$                  

86.268,71R$         

-R$                   

-R$                   

3.256,56R$           

21.092,04R$         

-R$                

-R$                

-R$                

-R$                

-R$                

23.586,46R$      

-R$                

7.625,21R$        

142,72R$           

-R$                

-R$                 

-R$                 

-R$                 

-R$                 

143.781,19R$    

23.586,46R$      

-R$                 

5.718,91R$        
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