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CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

OGU

Nº OPERAÇÃO Nº SICONV PROPONENTE TOMADOR APELIDO EMPREENDIMENTO DESCRIÇÃO DO LOTE

948077/2023

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

06/22 07/22 08/22 09/22 10/22 11/22 12/22 01/23 02/23 03/23 04/23 05/23

1. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ  NA RUA "E" E RUA "K" 509.634,86 % Período: 33,99% 19,19% 18,71% 28,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.1. SERVIÇOS PRELIMINAR  1.787,31 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.2. MOVIMENTAÇÃO DE TERRA  27.129,50 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.3. IMPRIMAÇÃO  12.628,23 % Período: 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.4. PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA  229.460,28 % Período: 57,38% 42,62% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.5. MEIO-FIO  62.176,00 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.6. SARJETA  33.158,99 % Período: 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.7. CALÇADA  138.730,09 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

1.8. SINALIZAÇÃO VIARIA  4.564,46 % Período: 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

%: 33,99% 19,19% 18,71% 28,12% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00%

Repasse: 163.504,51 92.329,13 89.997,86 135.272,50 - - - - - - - - 

Período: Contrapartida: 9.696,29 5.475,39 5.337,13 8.022,05 - - - - - - - - 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 173.200,80 97.804,52 95.334,99 143.294,55 - - - - - - - - 

%: 33,99% 53,18% 71,88% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%

Repasse: 163.504,51 255.833,64 345.831,50 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 481.104,00 

Acumulado: Contrapartida: 9.696,29 15.171,68 20.508,81 28.530,86 28.530,86 28.530,86 28.530,86 28.530,86 28.530,86 28.530,86 28.530,86 28.530,86 

Outros: - - - - - - - - - - - - 

Investimento: 173.200,80 271.005,32 366.340,31 509.634,86 509.634,86 509.634,86 509.634,86 509.634,86 509.634,86 509.634,86 509.634,86 509.634,86 

Local Responsável Técnico

Nome: HELDER LIMA GOUDINHO

CREA/CAU: 251652

Data ART/RRT: MG20242855156

1089162-46

Total:    R$ 509.634,86

Item Descrição

quinta-feira, 4 de julho de 2024

Grau de Sigilo

#PUBLICO

PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE RUAS NO MUNICIPIO DE BOCAIUVA

 Valor (R$) Parcelas:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVAPAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM CBUQ  NA RUA "E" E RUA "K"

BOCAIUVA-MG
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