ESTADO DE MINAS GERAIS

Secretaria de Estado de Infraestrutura, Mobilidade e Parcerias
Subsecretaria de Obras e Infraestrutura

Superintendéncia de Apoio Técnico e Cooperagao

Diretoria de Projetos e Custos

PREFEITURA

" BOCAIUVA

DE

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
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Helder Lima Goudinho
Engenheiro Civil - CREA-MG N° 251.652/D

Roberto Jairo Torres
Prefeito Municipal

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA/MG VALOR DO CONVENIO: R$522.569,74 FOLHA N°:
OBRA: PAVIMENTACAO ASFALTICA EM CBUQ DATA: 09/05/2024 03/04
LOCAL: AVENIDA A - JARDIM AEROPORTO-, MUNICIPIO DE BOCAIUVA/MG. PREVISAO DE EXECUGAO DA OBRA: 6 MESES
ITEM ETAPAS/DESCRICAO FiSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6
= o
1.0 INSTALACOES INICIAIS DA OBRA Fisico % 1,56% (100,00
Financeiro R$8.142,81 R$8.142,81
sl 0 10/ 10/ 10/
2.0 MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA Fisico % 0.50% 50.00% 50:00%
Financeiro R$2.588,57 R$1.294,29 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.294,29
isi 0/ 0/ 0/ 10/
20 PAVIMENTAGAO ASFALTICA CBUQ Fisico % 77,54% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00%
Financeiro R$405.187,66 R$40.518,77 R$81.037,53 R$81.037,53 R$81.037,53 R$81.037,53 R$40.518,77
.0 DRENAGEM Fisico % 19,98% 25,00% 25,00% 25,00% 25,00%
Financeiro R$104.383,73 R$26.095,93 R$26.095,93 R$26.095,93 R$26.095,93 R$0,00 R$0,00
fsi o D
5.0 SINALIZAGAO VIARIA Fisico % 0,43% 50,00% 50,00%
Financeiro R$2.266,97 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$0,00 R$1.133,49 R$1.133,49
TOTAL Fisico % 100,00% 14,55% 20,50% 20,50% 20,50% 15,72% 8,22%
Fi iro R$522.569,74 R$76.051,79 R$107.133,46 R$107.133,46 R$107.133,46 R$82.171,02 R$42.946,54
H E I—D ER I—I MA Eu atesto a precisao e a integridade deste
. documento
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