PREFEITURA

Bocariuva

CRONOGRAMA FISICO-FINACEIRO

Obra: CONSTRUGAO DE QUADRA COBERTA COM VESTIARIO DATA: nov/24
Endereco: Rua A - Bairro Sdo Geraldo- Bocaiuva/MG SETOP 04/24 ORSE 06/24 — — = = = =
SINAPI 07/24 SEINFRA 08/24 MES 01 MES 02 MES 03 MES 04 MES 05 MES 06 TOTAL

Item Descrigdo PESO% Pr. Total % RS % RS % RS % RS % RS % RS % RS
01. SERVICOS PRELIMINARES 6,30% 34.738,46 100% | RS 34.738,46 100% | RS 34.738,46
02. MOVIMENTO DE TERRA 1,38% 7.608,55 100% [ RS  7.608,55 100% | RS 7.608,55
03. FUNDACAO 8,47% 46.733,04 50% | RS 23.366,52 50% | RS  23.366,52 100% | RS 46.733,04
04. SUPERESTRUTURA 1,20% 6.602,34 20% | RS 1.32047 80% | RS 5.281,87 100% | RS 6.602,34
05. SISTEMAS DE COBERTURA 59,60% 328.841,42 25% | RS 82.210,36 50% | RS 164.420,71 20% | RS 65.768,28 5% RS  16.442,07 | 100% | RS 328.841,42
06. IMPERMEABILIZACAO 1,74% 9.620,89 50% | RS  4.810,45 50% | RS 4.810,45 100% | RS 9.620,89
07. PINTURAS E ACABAMENTOS 12,23% 67.503,83 20% | RS 13.500,77 50% | RS  33.751,92 30% | RS 20.251,15 | 100% | RS 67.503,83
08. DREANAGEM PLUVIAL 1,89% 10.411,88 50% | RS 5.205,94 50% | RS 5.205,94 | 100% | RS 10.411,88
09. INSTALACOES ELETRICAS - 127/220V 3,52% 19.428,99 25% | RS 4.857,25 40% | RS 7.771,60 35% | RS 6.800,15 | 100% | RS 19.428,99

SISTEMA DE PROTECAO CONTRA  DESCARGAS
10. . g 3 9 X 9 X 9 . 9 .

ATMOSFERICAS (SPDA) 2,67% 14.736,58 10% | RS 1.473,66 30% | RS 4.420,97 60% | RS 8.841,95 | 100% | R$ 14.736,58
11. SERVICOS DIVERSOS 1,00% 5.536,96 100% | RS 5.536,96 100% | RS 5.536,96

TOTAL DA PLANILHA: 100% 551.762,94 6,30% | RS 34.738,46 | 6,72% | RS 37.105,98 | 20,96% | RS 115.669,19 | 33,39% | RS 184.252,38 | 21,19% | R$ 116.918,71 | 11,43% | RS  63.078,21 | 100% | RS 551.762,94

TOTALACUMULADO| 6,30% | RS 34.738,46 | 13,02% | RS 71.844,44 | 33,98% | RS 187.513,64 | 67,38% | RS 371.766,02 | 88,57% | RS 488.684,73 100% | RS 551.762,94
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