
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA VALOR DO CONVÊNIO:

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 TOTAL

Físico % 25,00% 50,00% 35,00% 15,00% 100,00%
Financeiro R$ 258.174,30 R$ 129.087,15 R$ 90.361,01 R$ 38.726,15 R$ 258.174,30

Físico % 23,55% 10,00% 40,00% 50,00% 100,00%
Financeiro R$ 243.184,72 R$ 24.318,47 R$ 97.273,89 R$ 121.592,36 R$ 243.184,72

Físico % 3,19% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro R$ 32.911,31 R$ 16.455,66 R$ 16.455,66 R$ 32.911,31

Físico % 9,50% 30,00% 70,00% 100,00%
Financeiro R$ 98.142,05 R$ 29.442,62 R$ 68.699,44 R$ 98.142,05

Físico % 30,53% 15,00% 30,00% 30,00% 25,00% 100,00%
Financeiro R$ 315.200,64 R$ 47.280,10 R$ 94.560,19 R$ 94.560,19 R$ 78.800,16 R$ 315.200,64

Físico % 6,07% 20,00% 25,00% 55,00% 100,00%
Financeiro R$ 62.695,96 R$ 12.539,19 R$ 15.673,99 R$ 34.482,78 R$ 62.695,96

Físico % 0,50% 70,00% 30,00% 100,00%
Financeiro R$ 5.188,88 R$ 3.632,22 R$ 1.556,66 R$ 5.188,88

Físico % 0,23% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 2.345,66 R$ 2.345,66 R$ 2.345,66

Físico % 1,42% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 14.704,97 R$ 14.704,97 R$ 14.704,97

Físico % 100,00% 14,86% 18,17% 15,53% 1,57% 11,81% 62,00%
Financeiro R$ 1.032.548,49 R$ 153.405,62 R$ 187.634,89 R$ 160.318,51 R$ 16.171,41 R$ 63.128,92 R$ 121.983,53 R$ 1.032.548,49

______________________________________
CAMILLA TAVARES MURTA ALVES

ARQUITETA E URBANISTA
CAU: A259887-6

VEGETAÇÃO

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DATA: 08/05/2024

SERVIÇOS PRELIMINARES 

PISO / CANTEIRO

MOBILIÁRIO
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TOTAL

INSTALAÇÃO HIDRAULICA

PINTURA

FONTE LUMINOSA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000
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