
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA VALOR DO CONVÊNIO:

CONSTRUÇÃO DE LAVADOR DE VEÍCULOS

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 TOTAL

Físico % 39,41% 50,00% 45,00% 5,00% 100,00%
Financeiro R$ 51.971,16 R$ 25.985,58 R$ 23.387,02 R$ 2.598,56 R$ 51.971,16

Físico % 0,87% 60,00% 40,00% 100,00%
Financeiro R$ 1.141,57 R$ 684,94 R$ 456,63 R$ 1.141,57

Físico % 5,99% 60,00% 40,00% 100,00%
Financeiro R$ 7.904,38 R$ 4.742,63 R$ 3.161,75 R$ 7.904,38

Físico % 45,45% 10,00% 50,00% 40,00% 100,00%
Financeiro R$ 59.942,20 R$ 5.994,22 R$ 29.971,10 R$ 23.976,88 R$ 59.942,20

Físico % 6,14% 20,00% 55,00% 25,00% 100,00%
Financeiro R$ 8.101,67 R$ 1.620,33 R$ 4.455,92 R$ 2.025,42 R$ 8.101,67

Físico % 1,42% 10,00% 20,00% 70,00% 100,00%
Financeiro R$ 1.874,62 R$ 374,92 R$ 1.031,04 R$ 468,65 R$ 1.874,62

Físico % 0,72% 20,00% 55,00% 25,00% 100,00%
Financeiro R$ 950,93 R$ 190,19 R$ 523,01 R$ 237,73 R$ 950,93

Físico % 100,00% 30,02% 47,76% 22,22% 100,00%
Financeiro R$ 131.886,53 R$ 39.592,82 R$ 62.986,47 R$ 29.307,24 R$ 131.886,53

______________________________________
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