
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA DATA: 18/06/2024

REFORMA DE PONTE NO DISTRITO DE ALTO BELO

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 TOTAL

Físico % 15,10% 93,00% 7,00% 100,00%

Financeiro R$ 20.826,01 R$ 19.368,19 R$ 1.457,82 R$ 20.826,01

Físico % R$ 0,01 50,00% 50,00% 100,00%

Financeiro R$ 1.673,28 R$ 836,64 R$ 836,64 R$ 1.673,28

Físico % 28,64% 100,00% 0,00% 100,00%

Financeiro R$ 39.513,82 R$ 39.513,82 R$ 0,00 R$ 39.513,82

Físico % 39,55% 20,00% 80,00% 100,00%
Financeiro R$ 54.558,01 R$ 10.911,60 R$ 43.646,40 R$ 54.558,01

Físico % 0,04% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 54,02 54,02 R$ 54,02

Físico % 15,47% 100,00% 100,00%

Financeiro R$ 21.337,70 21.337,70 R$ 21.337,70

Físico % 100,00% 51,20% 48,77% 100,00%

Financeiro R$ 137.962,83 R$ 70.630,25 R$ 67.278,57 R$ 137.962,83

Flávia Souza Oliveira
Engenheira Civil

CREA/MG: 18.8831/D

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DRENAGEM

INSTALAÇÕES INICAIS

MOVIMENTO DE TERRA

ALAS E CABECEIRAS - REFORÇO

TOTAL

OUTROS

SUPERESTRUTURA

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS
RUA MARIANA DE QUEIROGA Nº 141 CENTRO
CEP 39390-000
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