PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA
ESTADO DE MINAS GERAIS

RUA MARIANA DE QUEIROGA N2 141 CENTRO
CEP 39390-000

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA | |DATA: 18/06/2024

REFORMA DE PONTE NO DISTRITO DE ALTO BELO

X Fisicor/ R .

ETAPAS/DESCRICAO INANGEIRG TOTAL ETAPAS MES 1 MES 2 TOTAL
" Fisico % 15.10% 93.00% 7.00% 700,00%
INSTALAGOES INICAIS Financeiro R$ 20.826,01 R$ 19.368,19 R$ 1.457,82 R$ 20.826,01
Fisico % RS 0,01 50,00% 50,00% 700,00%
MOVIMENTO DE TERRA Financeiro RS 1.673,28 RS 836,64 RS 836,64 RS 1.673.28
Fisico % 28.64% 100,00% 0.00% 700,00%
ALAS E CABECEIRAS - REFORCO Financeiro R$ 39.513,82 R$ 39.513,82 R$ 0,00 R$ 39.513,82
Fisico % 39.55% 20.00% 80.00% 100.00%
SUPERESTRUTURA Financeiro R$ 54.558,01 R$ 10.911,60 R$ 43.646,40 R$ 54.558,01
Fisico % 0.04% 100,00% 700,00%
DIRENAESEY Financeiro R$ 54,02 54,02 R$ 54,02,
OUTROS Fisico % 15.47% 100,00% 700,00%
Financeiro R$ 21.337,70 21.337,70 R$ 21.337,70
OTAL Fisico % 100,00% 51.00% 48.71% 700,00%
Financeiro RS 137.962,83 RS 70.630,25 R$67.27857] RS 137.962,83
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