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GERENCIAMENTO DE RISCOS: MAPA DE RISCO E MATRIZ DE RISCO

1. ANALISE DE RISCO

1.1. Essa andlise permite a identificagcao, avaliagao e gerenciamento dos riscos que possam
comprometer o sucesso da contratagao e da gestao contratual. Para cada risco identificado,
define-se: a probabilidade de ocorréncia dos eventos, os possiveis danos potenciais,
possiveis agdes preventivas e contingéncias, bem como a identificacdo de responsaveis por
acao.

Para evitar as falhas e irregularidades este ETP apresenta um estudo sobre a gestao
do contrato, centralizado no gerenciamento de risco, buscando minimizar as ocorréncias das
falhas, irregularidades e dos correlatos impactos nos resultados e metas desta obra.

Este Mapa de Gerenciamento de Riscos contém a identificacdo e a analise dos
principais riscos, considerando a natureza e determinagdo do nivel de risco, impactos e
probabilidades que possam comprometer a efetividade da contratagdo/aquisicdo, bem como
o alcance dos resultados pretendidos com o objeto.

Para cada risco identificado, definiu-se:

o A probabilidade de ocorréncia dos eventos;

. Possiveis danos;

o Possiveis impactos caso o risco ocorra;

o Possiveis agdes preventivas e de contingéncia (respostas aos riscos);
o Identificacdo de responsaveis pelas acgoes.

A seguir sao definidos os parametros escalares que representam, para 0 processo
de contratacdo em analise, os niveis de probabilidade e impacto, que resultardo nos niveis
de risco, apds a multiplicacdo. Esses resultados irdo nortear as acoes relacionadas aos
riscos durante as fases de contratagao (planejamento, selegao de fornecedor e gestao do
contrato).

Os riscos identificados e passiveis de agdes para sua mitigagdo na fase de
planejamento tiveram a¢des preventivas tomadas. Os riscos referentes as fases de Selegéo
do Fornecedor e gestdo do Contrato serdo acompanhados pela Equipe de Planejamento da
Contratacao e os riscos relacionados a execugao da obra serdo acompanhados pela equipe

técnica do municipio.
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1.2 Foi realizado estudo de gerenciamento de riscos um contrato de obras e servigos de

engenharia, para identificar e mensurar possiveis riscos que possam comprometer a
execugao do objeto e da gestédo contratual e planejar possiveis solu¢des para o controle dos
recursos relacionado aos riscos. A matriz de risco orientara os trabalhos desenvolvidos para

projetos contratados pela Secretaria Municipal Cultura e Turismo.

ESCALA DE PROBABILIDADE
PROBABILIDADE PESO DESCRIGAO

Em situagdes excepcionais o evento podera até ocorrer, mas nao

1 ha historico conhecido do evento ou ndo ha indicios que sinalizem

sua ocorréncia, portanto, é improvavel que aconteca.

O histérico conhecido aponta para baixa frequéncia, podendo o

2 evento ocorrer de forma inesperada ou casual.

5 Repete-se com frequéncia razoavel ou ha indicios que possa
ocorrer de alguma forma.

3 Repete-se com elevada frequéncia ou sua ocorréncia é até
esperada, pois os indicios apontam essa possibilidade.

10 Os indicios indicam claramente que o evento ocorrera, portanto,

€ praticamente certo.

Tabela 1: Escala de classificacao de probabilidade.

Na tabela a seguir apresentamos a Classificagao de impacto, que consiste em um
instrumento de apoio para a definicao de classificagao do nivel de impacto.

ESCALA DE IMPACTO
IMPACTO |PESO DESCRICAO

1 |Nao altera o alcance do objetivo.

2 |Compromete em alguma medida o alcance do objetivo, mas nao
impede o alcance da maior parte do atingimento do objetivo.

m 5 |Compromete razoavelmente o alcance do objetivo, porém recuperavel.
Compromete a maior parte do atingimento do objetivo, sendo de

dificil reversao.

10 |Compromete totalmente ou quase totalmente o atingimento do objetivo, de

forma irreversivel.

Tabela 2: Escala de classificagao de impacto.
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Ja na proxima tabela apresentamos a Matriz Probabilidade X Impacto, que consiste

em uma ferramenta de apoio para a definicao dos critérios de classificagao do nivel de risco.

MATRIZ DE RISCO

Impacto

Probabilidade
Tabela 3: Matriz de Probabilidade x Impacto.

CLASSIFICAGAO DO NIiVEL DO RISCO
ESCALA

0-9
RM (Risco Médio) 10 - 39
40-79
80 - 100

Tabela 4: Classificagao do nivel do risco.

As Tabelas 3 e 4 estabelecem parametros para definir a probabilidade, o impacto e
0s niveis para cada risco. O produto da probabilidade versus impacto de cada risco deve se
enquadrar em uma regiao da matriz probabilidade x impacto. Assim, caso o risco enquadre-
se na regiao verde (1 a 9), seu nivel de risco é entendido como baixo, logo, admite-se a

aceitacao ou adogao das medidas preventivas.
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Caso esteja na regiao amarela (10 a 39), entende-se como médio; se estiver na

regiao laranja (40 a 79) entende-se como alto e se estiver na regido vermelha (80 a 100),

entende-se como nivel de risco muito alto (risco extremo).

A tabela a seguir apresenta alguns riscos identificados e classificados.

. . . | Probabilidade Nivel de Risco
Id Risco Relacionado a (P) Impacto (I) P x1)
Problemas no processo de |Planejamento da
RO1 T ~ 1 8
licitagao Contratacao
Falta de clareza quanto .
. Planejamento da
R02 aos servigcos a serem ~ 5 8
Contratacao
executados
Estimativa de prego em .
RO3 | desacordo com os precos Planejamentf) da 2 8
X Contratacao 16
praticados no mercado
RO4 Licitagdo deserta ou Planejamento da 2 8
fracassada Contratagao 16
ourestet g | selesaodo
RO5 poSIG Fornecedor 5 10
recursos.
Baixa qualificagao técnica
da empresa para execugao Gestao
RO6 do objeto (gargntla e Contratual 8 10
suporte técnico).
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Riscos relacionados a fase de Planejamento da Contratagcao e na Execugao:

Risco: Problemas no processo de licitagao
Probabilidade: Muito Baixa
Impacto: Alto

Dano (Consequéncia) 1: |Atraso no processo de contratagao.

Mitigar - Identificar potenciais riscos operacionais ou

processuais advindos da tomada de decisao e atuar

Tratamento: o . .
de forma a minimizar seus impactos negativos no
resultado da contratacao
Id |Acao de tratamento Preventiva Responsavel
Risco 01

Cumprir os prazos para contratacdo, revisar eE e d
quipe de
acompanhar as mudangas nos documentos de .
_ . _ Planejamento da
1 |planejamento da contratacdo que influenciam no
_ Contratagéo
descumprimento do cronograma.

Elaborar os documentos de planejamento da Equipe de

2 contratagdo com estrita observancia a legislagdo e [Planejamento da

normativos complementares. Contratacao
Id |Agao de tratamento de Contingéncia Responsavel
Equipe de

Dedicacao exclusiva da equipe de planejamento .
1 S . Planejamento da
para minimizar os impactos.

Contratacao
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) Falta de clareza quanto aos servigos a serem
Risco:
executados
Probabilidade: Média
Impacto: Alto
o Possivel interferéncia na qualidade do servigo
Dano (Consequéncia) 1:
entregue
Tratamento: Mitigar e promover agdes de contingéncia.
Id Acao de tratamento Preventiva Responsavel

1

Elaborar e revisar criteriosamente os
documentos de planejamento da
contratacdo de acordo com os

normativos vigentes.

Equipe de Planejamento da

Contratacao

Especificar o servico de forma concisa e
coerente com 0 que 0 mercado pode

oferecer.

Equipe de Planejamento da

Contratacao

Id

Acao de tratamento de Contingéncia

Responsavel

Esclarecer duvidas e incoeréncias,
conforme questionamentos que venham

a surgir no processo de disputa de preco.

Equipe de Planejamento da

Contratacao

Aperfeicoar a elaboracgao dos
documentos de planejamento da
contratacdo com estrita observéancia a

legislacdo e normativos

Equipe de Planejamento da

Contratacao

complementares.




PREFEITURA

DE

Risco 03

Estimativa de preco em desacordo com 0s precos

Risco:

praticados no mercado
Probabilidade: Baixa
Impacto: Alto

Dano (Consequéncia) 1:

Prejuizo ao erario.

Tratamento:

Mitigar.

Id

Acao de tratamento Preventiva

Responsavel

de

normativa

Realizar ampla pesquisa preco

obedecendo a orientacio

especifica para tal fim.

Integrante Administrativo e
Equipe de Planejamento

da Contratagao.

Considerar custos com encargos, tributos,

Equipe de Planejamento

2 frete e instalagdo quando for o caso. da Contratacgao.
3 Observar 0s orgamentos recebidos,Equipe de Planejamento da
excluindo aqueles com indicios de falhas. [Contratacao.
Id Acao de tratamento de Contingéncia Responsavel
1 |Revisar orgamentos recebidos. =quipe de Planejamento
da Contratagao.
Proceder com a apuragao de eventuais
equivocos na orgamentacido e, caso nao
) verificados os equivocos e nao existiremEquipe de Planejamento da
interessados na licitagdo (deserta), avaliar alContratacgao.
possibilidade de proceder a contratagao
direta por dispensa de licitagao.
3 |Observar pregos de outras licitagoes. =quipe de Planejamento da
Contratacao.
4 Nao adjudicacao dos bens. Prefeito.
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Risco 04

Risco:

Licitagcao deserta ou fracassada

Probabilidade:

Baixa

Impacto:

Alto

Dano (Consequéncia) 1:

Nao realizar a licitagdo tendo que republicar o edital e
abrir novo prazo para a realizacdo do processo

licitatorio

Mitigar - Identificar potenciais riscos operacionais ou

processuais advindos da tomada de decisao e atuar de

Tratamento: forma a minimizar seus impactos negativos no
resultado da contratagao
Id |Agao de tratamento Preventiva Responsavel

Cumprir os prazos para contratacao,
revisar e acompanhar as mudangas nos

documentos de  planejamento  da

Equipe de Planejamento da

1 . . Contratacdo
contratagcao que influenciam no|
descumprimento do cronograma.
Elaborar os documentos de planejamento _ _
B . ~_|[Equipe de Planejamento da
2 |da contratagdo com estrita observancia a _
_ _ Contratacdo
legislacado e normativos complementares.
Id |Agao de tratamento de Contingéncia Responsavel
Republicaggo do Edital observando
] requisitos que poderiam ter provocado aEquipe de Planejamento da

desisténcia de possiveis empresas

interessadas.

Contratacao
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Risco: Impugnacgoes ou interposicao de recursos
Probabilidade: Média
Impacto: Muito alto

Dano (Consequéncia) 1:Atraso No processo de con

tratacao.

Dano (Consequéncia) 2:

Impossibilidade de contratagéo.

Tratamento: Mitigar.

Id

Acao de tratamento Preventiva

Responsavel

1

Elaborar e revisar criteriosamente os
documentos de  planejamento  da
contratagdo de acordo com os normativos

vigentes.

Equipe de Planejamento da

Contratacao.

Especificar o servico de forma concisa e
coerente com o que o mercado pode

oferecer

Equipe de Planejamento da

Contratacao.

Acao de tratamento de Contingéncia

Responsavel

Esclarecer duvidas e incoeréncias,
conforme questionamentos que venham a

surgir no processo de disputa de preco.

Equipe de Planejamento da

Contratacao.

Aperfeicoar a elaboragao dos
documentos de  planejamento  da
contratacdo com estrita observancia a

legislagdo e normativos complementares.

Equipe de Planejamento da

Contratacao.
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Risco: Baixa qualificagao técnica da empresa
fornecedora (garantia e suporte técnico)

Probabilidade: Alta

Impacto: Muito Alto

Dano (Consequéncia) (Inobservancia de termos

1:

e condi¢des estabelecidos

nos documentos do Planejamento da contratagéo.

Tratamento: Mitigar.

Id

Acao de tratamento Preventiva

Responsavel

Capacitar servidores para que
acompanhem a execucao do

contrato/Ata.

Equipe de Planejamento da

Contratacao

Sancdes e os requisitos de qualidade que
sejam condizentes com a importancia dos

servicos a serem prestados.

Equipe de Planejamento da

Contratacao

Id

Acgao de tratamento de Contingéncia

Responsavel

Estabelecer rotinas de controle para o
efetivo cumprimento das obrigacdes

estabelecidas no Edital e anexos.

Fiscal Técnico

Gestao/Fiscalizagdo do contrato com
aplicagdo de sancdes previstas quando
ocorrer alguma falha contratual e, em
ultimo caso, cancelar contrato e adjudicar|
novo fornecedor ou promover nova

contratacao.

Equipe de Planejamento da

Contratacao

10
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MATRIZ DE RISCO — CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE REFORMA DO CENTRO CULTURAL HENFIL.
NR |Ni
Mitigagao Alocagao Probabilidade | Impacto “fel de Respostas a agao
(PXI)| Risco

Numero| Tipo de risco Descrigao Materializagao

Risco compartilhado.

Ocorréncia de Necessidade de refazer os .A Administragao deve preferencialmente

chuvas, Servigos.

alagamentos, | .Alteragdo do cronograma de

programar a licitagéo para que a emisséo da|A administragdo aceita a prorrogagéo

ordem de servigo inicial ocorra durante o | de prazo equivalente ao nimero de

geadas, execucao. periodo de estiagem. dias de chuva no minimo 10% acima
vendavais, raios,| .Alteragdo nos custos de .A construtora deve incorporar nos seus  |da média histérica do local, durante o

precos eventuais encargos com ocorréncias | periodo total de execug¢éo da obra,

granizo ou outros construcao.
eventos .Perda de servicos ja climaticas. segundo informagdes obtidas no
climaticos e executados e/ou materiais .A construtora deve procurar concentrar endereco eletrdnico do INMET.
ambientais. estocados no canteiro. esforgos em periodos de estiagem, inclusive Também sao admitidas outras

.Danos as instalagdes do prorrogando os turnos de Trabalho ou prorrogacdes de prazo estritamente

para reparar os estragos causados . .
Ha necessidade de

canteiro de obra. abrindo novas frentes de servigo.

pelas ocorréncias climaticas. ) o
monitoracg&o ativa e

.Dificuldade de acesso a obra. -Existéncia de remuneragéo do risco

assumido pelo construtor no BDI. .Chuvas em volume aquém da média 5 ~ .
redugéo do risco

1 AMBIENTAL
histérica, ou até 10% acima da

.O contrato deve prever que o construtor .
onde possivel.

apresente apdlice de seguro de risco de média segundo informagdes do

engenharia, com validade abrangendo todo o| INMET, ndo ensejam a prorroga¢ao

prazo de vigéncia contratual com cobertura do prazo de execugao.

especifica para ocorréncias climaticas e |Independentemente do volume e das

despesas com desentulho. consequéncias causadas por
eventos climaticos, o contratado
assume integralmente qualquer 6nus
financeiro decorrente da paralisagao
de equipamentos, equipes de

trabalho ou dos estragos causados

pelos eventos climaticos.

11



PROJETO

Nao atendimento
dos requisitos e
parametros
minimos
estabelecidos no

projeto.

Necessidade de refazer o
projeto.
Aumento de custos.

Atraso no cronograma.

. Clausula contratual prevendo a aplicagéo de
penalidades e de rescisao unilateral do
contrato.
.Acompanhamento da obra por equipe de
fiscalizagao atuante.
.Contratagao de supervisora.
.Estabelecimento de requisitos de habilitagéo
de licitantes adequados.
.Celebragao de termos de aditamento

contratual, nos regimes de empreitada.

Risco do Contratado

PROJETO

Inadequacgéo do
projeto elaborado
pela
Administracao
para provimento
dos servigos na
qualidade,
quantidade e

custo.

Aumento ou diminui¢do dos
custos de implantacdo e

inadequacéo dos servigos.

. Celebragao de termos de aditamento

contratual e de prorrogacao de prazo.

Risco do Contratante
O custo com a adequagéao do projeto

sera suportado pelo contratante.

PROJETO

Mudangas de
projeto por
determinacao de
outras entidades
publicas
(prefeitura, corpo
de bombeiros
etc.), exigidas
para obtencéo do
licenciamento
ambiental do

empreendimento.

. Atraso na execugao do objeto
contratual.
.Aumento ou diminui¢éo do
custo da obra.

.Custos adicionais associados
com o refazimento dos

projetos.

. Celebragdo de aditivo contratual (adigado ou

supressao).

Risco do Contratante
O custo com a adequacgao do projeto

sera suportado pelo contratante.

Ha necessidade de
monitoragao ativa e
redugéo do risco
onde

possivel.

Ha necessidade de
monitoragéo ativa e
redugéo do risco
onde

possivel

Controlar seu

desenvolvimento

12
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Erro na . Alteragéo no prazo de . Realizar o adequado planejamento da obra. Risco do contratado.
estimativa do |execugéo do objeto contratual. .Remuneracao pelo risco assumido. A administragéo arcara com os 6nus
prazo planejado nos prazos previstos em projeto,
para a execugao somente se forem decorrentes de
PROJETO da obra alteragdes quantitativas/qualitativas 2 2 Controlar seu
de itens do projeto ou outros fatos desenvolvimento
supervenientes devidamente aceito e
validado pela fiscalizagéo através de
relatérios, ensaios e outros.
Alteragdes no Aumento dos custos Elaboragéo dos projetos de engenharia e Risco do Contratante
projeto basico/ inicialmente previstos para arquitetura apresentado pela unidade
executivo execucao do objeto. demandante.
inicialmente | Possibilidade da ocorréncia de .Reviséo do escopo da contratagéo,

PROJETO contratados, por | atrasos para entrega da obra. | realizando-se uma alteracao contratual de Controla.r sed
solicitacdo da prazo e/ou financeira, a ser analisada no desenvolvimento
Contratante. caso concreto.

Identificagao de Aumento dos custos Acompanhamento sistematico de sua Risco do compartilhado.
falhas ou inicialmente previstos para execugao por equipe de fiscalizagdo que
omissdes em execugao do objeto. contenha profissionais técnicos habilitados
qualquer das | Possibilidade da ocorréncia de para a fungao. * Diferenga de
pegas, atrasos para entrega da obra. | quantidades no orgamento em relagéo ao
orcamentos, |.Necessidade de correcao dos necessario para a execugao do objeto.
plantas, Projetos de Engenharia. Pequenas variagbes quantitativas nos itens
especificagdes | Possivel celebragéo de aditivo de servigos executados, em comparagdo com Ha necessidade de
PROJETO ou memoriais contratual. o previsto na Planilha Orgamentaria, ndo monitoramento
que compdem a repercurtem na necessidade de Termo ativo e reducado do
contratagéo e Aditivo, devendo tal risco ser suportado pela risco onde possivel
que sejam contratada. Serdo consideradas pequenas
relevantes. variagdes quantitativas correspondentes a
este dispositivo as imprecisdes de
quantidades para mais ou para menos de até
10% (dez por cento) entre o item de servigo

13
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executado e o previsto na Planilha

Orgamentaria. Grandes variagdes
quantitativas poderao ser objeto de termo
aditivo corretivo, devendo ser corrigidos e

pagos somente as quantidades que

ultrapassarem os limites previstos.

CONSTRUGCAO

Aumento ou
diminuicdo das
distancias de

transporte

Alteracdo nos custos de fretes
de insumos e mobilizagdo de

equipamentos.

Exame do regular das cidades que oferecem
equipamentos para servigcos de sondagem e

de estacas.

Risco compartilhado.

.O contratado assume o risco das
DMT, variando de acordo com os
croquis de distancias indicados em
projeto.

A administragéo arca com os custos,
caso seja devidamente comprovada
e atestada pela fiscalizagéo a
impossibilidade de utilizagdo da
cidade de Montes Claros para
fornecimento de servigos

especializados.

CONSTRUGCAO

Acidentes
causados por
queda de objetos
ou de
trabalhadores na
obra ou
desmoronamento|
das estruturas da

obra.

Paralisagéo das obras ou
atraso no cronograma de
execucao.
.Aumento dos custos.
.Necessidade de repor os
servigos, materiais e
equipamentos danificados.
.Responsabilidade civil por
danos a propriedade do
contratante ou de terceiros.
.Indenizagdes por danos
materiais ou morais a
eventuais vitimas.

.Condenagdes na esfera

Acompanhamento da obra pelo seu
responsavel técnico e pela equipe de
fiscalizagao.

.Contratagéo de seguro de responsabilidade
civil ou de risco e engenharia com cobertura
adequada.

.Fornecimento de EPIs adequados aos
trabalhadores. Remuneragéo do risco

assumido pelo construtor.

Risco exclusivo do contratado
Cabendo agdo de regresso do
contratante contra o contratado no
caso de a Administragéo ser
acionada judicialmente por terceiros

em virtude dos acidentes.

Controlar seu

desenvolvimento

Controlar seu

desenvolvimento.

14




trabalhista. Multas, embargos e
outras penalidades aplicadas
por 6rgéos de fiscalizagéo.
.Responsabilizagao penal dos

responsaveis técnicos.

10

CONSTRUGAO

Ocorréncia de
quaisquer outros
eventos na
construgao que
impegam o
cumprimento do
prazo ou que
aumentem os
custos, devido a
fatos imputaveis

ao construtor.

Atraso no cronograma.

Aumento de custo.

. Seguro de Risco de Engenharia.
.Exigéncia de Condig¢des de habilitagao
adequadas.

.Fiscalizagéo Contratual Atuante.
.Exigéncias de garantias contratuais.

.Aplicacédo de sangdes.

Risco exclusivo do contratado

1"

CONSTRUGAO

Problemas nos
servigos de
transporte
associados a
interrupgao ou
desvio do

transito.

.Descontinuidade da prestacao
do servigo ao usuario.
.Perda de produtividade e
aumento do prazo e do custo

de execugao.

.Contratado devera propor plano de ataque
da obra e simular condi¢gbes operacionais.
.Realizagao de simulagbes em aplicativos

(Google Maps, Waze etc.) sobre as
condigdes do transito no trajeto da obra.
.Contratagéo de seguro de risco de
engenharia.
.Remuneragéo do risco assumido pelo

construtor.

Risco exclusivo do contratado

12

CONSTRUGCAO

Obsolescéncia
tecnoldgica, falta
de inovagéo
técnica e
deficiéncia de

equipamentos.

.Retrabalhos.

.Néo atingimento dos niveis de

qualidade desejados.
.Aumento de prazo.

.Aumento de custo de

execugao.

.Exigéncia de garantias contratuais.
.Previsao contratual de aplicagéo de
penalidades.

.Exigéncia de seguro risco de engenharia.
.Exigéncia de requisitos adequados de

habilitagdo dos licitantes.

Risco exclusivo do contratado

Ha necessidade de
monitoramento
ativo e redugao do
risco onde

possivel.

Controlar seu

desenvolvimento

Controlar seu

desenvolvimento

15
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Atraso na
liberagao da obra
por fatos nédo

imputaveis ao

. Atraso no inicio da obra e
eventual aumento de custos.
.Necessidade de

desmobilizagédo

. Clausula contratual prevendo reviséo do
cronograma e/ou recomposic¢ao do equilibrio
econdmico financeiro.

.Determinagéo da fiscalizagao para que a

Risco exclusivo do contratante
.O Contratante prorrogara o contrato
no prazo necessario.

Se a empresa comprovar estar

13 CONSTRUGAO contratado. empresa se desmobilize ou ataque outra mobilizada e ficar ociosa, a
frente de servico. Administragédo arcara com a
indenizag&o dos custos regularmente
comprovados por meio de folhas de
pagamento, notas fiscais e outros
documentos validos.
Roubos e furtos|  Aumento de custos de Seguro contra riscos de engenharia. Risco exclusivo do contratado
de materiais e execugio.
equipamentos | £\ entyais atrasos para a
14 |CONSTRUCAO na obra. aquisigao de novos bens.
Eventuais danos as
instalagbes do canteiro de
obras ou do contratante.
Acidentes ou .Aumento de custos de Seguro contra riscos de engenharia. Risco exclusivo do contratado
quebra de execugao. Adocgao de plano de manutengao
maquinas e .Atrasos para a aquisic&o ou preventiva e corretiva.
veiculos. reparo dos equipamentos.
15 (CONSTRUGAO .Eventuais danos as
instalagbes do canteiro de
obras ou do contratante ou
de terceiros.
Perda ou .Aumento de custos de .Instituicdo de programa de aquisigdes | Risco exclusivo do contratado
perecimento de execugao. de insumos em conformidade com o
materiais de | . Atrasos ocasionais para a cronograma da obra.
16 |CONSTRUGAO construgao. aquisigao de novos .A dotar boas praticas para a aquisigédo e

insumos.

armazenagem dos materiais.

A tentar para a data de validade dos

Controlar seu

desenvolvimento

Acompanhar para

que nao aumente

Acompanhar
para que néo

aumente

Controlar seu

desenvolvimento

16




.Custos com descarte dos materiais, se for o caso.
materiais inserviveis.
Atos de -Aumento de custos de .Seguro de riscos de engenharia ou de | Risco exclusivo do contratado
vandalismo de execugao. responsabilidade civil.
empregados ou| . Atrasos do cronograma de .Fiscalizagcdo administrativa do
de terceiros que| execugéo. cumprimento das regras trabalhistas
causem danos | Custos com reparo ou pelo contratado.
. - Controlar seu
CONSTRUGCAO as Instalagoes descarte dos itens. 1 5 5 desenvolvimento
das obras ou
aos
equipamentos/
materiais
mobilizados
Danos .Paralisacéo das obras ou |.Cumprimento das normas de seguranga| Risco exclusivo do contratado
causados por | atraso no cronograma de | do trabalho, em especial da NR-18 e da | Cabendo acdo de regresso do
acidentes de execugao. RPT-1. contratante contra o contratado
trabalho ou por|  .Aumento dos custos. .Acompanhamento da obra por técnico | no caso de a Administragéo ser
seguranga .Indenizacdes por danos ou engenheiro de seguranca do acionada judicialmente por
inadequada do| materiais ou morais a trabalho, nos termos da NR-4. terceiros em virtude dos acidentes
canteiro de eventuais vitimas. .Acompanhamento da obra pelo seu
obras. .Condenagbes na esfera responsavel técnico e pela equipe de
18 |CONSTRUGAO trabalhista. fisc~alizagéo. Acompanhar para
.Multas, embargos e outras .Contratagéo de seguro de 1 5 5 que ndo aumente
penalidades aplicadas por responsabilidade civil ou de risco e
engenharia.

o6rgaos de fiscalizagdo.
.Execugao de tela de protecédo, tapumes,

guarda- corpos, fechamentos e outros
dispositivos de protegao coletiva.
Execucgédo de linha de vida e
fornecimento e EPIs adequados aos
trabalhadores.

17




PREFEITURA DE

BOCAIUVA

Risco exclusivo do contratado

Prejuizos -Aumento dos custos da .Realizago de vistoria cautelar dos
causados a obra imdveis na regido da obra.
19 |CONSTRUCAO ter\ceiro‘s deilido Eventual emba.rlgo d~a obra | seguro de Responsabilidade Civil com
arealizagéo ou responsabilizagdo da cobertura adequada.
das obras Administragdo.
Eventos | Prejuizo a continuidade da | geguro de Riscos de Engenharia com a Risco do contratado
cobertos por obra ou ao regular cobertura adequada
Seguro de andamento do
Riscos de cronograma.
Engenharia .Aumento dos custos
20 |CONSTRUGAO . . .
caracterizados | incorridos pelo contratado.
como forga
maior ou caso
fortuito.
Prejuizo a continuidade da .Previsao de clausula contratual que Risco exclusivo do contratante
Eventos n&o obra ou ao regular garanta a revisdo extraordinaria do
cobertos por andamento do contrato, para Recomposigéo do
Seguro de cronograma. Equilibrio Econdémico- Financeiro.
Riscos de Aumento dos custos
21 |CONSTRUGAO Engenharia |incorridos pelo contratado.
caracterizados
como forga
maior ou caso
fortuito.
Gerenciamento| Aumento dos custos ou .Exigéncia de garantias contratuais. Risco do contratado
e administragéo  descumprimento dos .Presenca do responsavel técnico da
inadequada da prazos contratuais. contratada no canteiro.
reforma. .Verificar se o responsavel técnico
22 |CONSTRUGAO constante da ART é o mesmo que foi

submetido para efeito da habilitagéo da

empresa.

Controlar seu

desenvolvimento

Controlar seu

desenvolvimento

Controlar seu

desenvolvimento

Ha
necessidad
de
monitoragao
ativa e
reducgio do
risco onde

possivel
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.Previsao contratual de aplicagao de
penalidades.
.Exigéncia de seguro risco de
engenharia.
.Exigéncia de requisitos adequados de
habilitagdo dos licitantes.

.Fiscalizagao ostensiva e atuante do

contratante.

23

CONSTRUGAO

Prejuizos

causados por

Aumento dos custos ou

descumprimento dos

subcontratados.| prazos contratuais.

Eventual necessidade de
reparar danos causados a

outras instalagdes do

contratante ou de terceiros.

.Exigéncia de garantias contratuais
.Previsao contratual de aplicacéo de
penalidades.

.Exigéncia de seguro risco de
engenharia.

.Exigéncia de requisitos adequados de
habilitagao dos licitantes.
.Estabelecer em edital o percentual
maximo de subcontratagdo, bem como
que parcelas da obra poderao ou nédo

ser subcontratadas.

Risco do contratado

24

CONSTRUGAO

Ocorréncia de
outros eventos
que causem o
atraso na
conclusao da

obra ou o

aumento do seu

custo por culpa
do contratado.

.Atraso na obra.

Aumento de custos.

.Clausula contratual prevendo a
aplicagao de penalidades e de resciséo
unilateral do contrato.
.Exigéncia de garantias contratuais.
.Fiscalizagao efetiva da execugéo do

objeto pela Administracéo.

Risco do contratado

Controlar seu

desenvolvimento

Controlar seu

desenvolvimento
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PREFEITURA DE

AIUVA

.Clausula contratual prevendo a

Risco do contratado

Erros e defeitos
na execugao da
obra ensejando

.Aumento de custos.
Despesas com a
reconstrugdo |demoligdo e desentulho
total ou parcial | dos itens defeituosos.

Atraso na obra.

aplicagao de penalidades e de rescisédo
unilateral do contrato.
.Exigéncia de garantias contratuais.
.Contratagao e seguro de risco de
engenharia. Acompanhamento da obra

25 |CONSTRUGAO
por equipe de fiscalizagdo atuante.
.Contratagao de supervisora. Realizagao
do controle tecnoldgico dos materiais
empregados.
Demora na .Alteracéo no prazo de .Exigéncia de garantia contratual. Risco exclusivo do contratado
mobilizagéo execugéo do objeto .Previs&o de rescisdo do contrato e
inicial da contratual. aplicagéo de sangdes.
empresa  |Postergagéo do inicio da .Reallizar a adequada programacao da
26 |CONSTRUGAO obra. obra.
.Seguro contra riscos de engenharia.
Execucéao dos .Alteracado dos custos .Fiscalizar continuamente a execucéao Risco exclusivo do contratado
servigos com | inicialmente previstos para | dos servicos, realizando visitas in loco.
qualidade execugdo da obra. .Prever, dentre as clausulas do termo de
abaixo da .Atrasos para conclusdo da| referéncia, sangdes que contemplem
especificada na obra decorrentes da esta situacéo.
contratagao ou necessidade de
& CONSTRUGAO| em desacordo | refazer os servigos.
com normas
técnicas e
legislagdes
vigentes.

Ha
necessidade
de
monitoragao
ativa e
reducgdo do
risco onde
possivel

Ha
necessidade
de
monitoragao
ativa e
reducao do
risco onde
possivel

Ha
necessidade
de
monitoragao
ativa e
reducao do

risco onde

possivel

20




Alteracdo nos | Alteracao dos custos

custos com

REFEITURA DE

AIUVA

.Reajuste anual ordinario de precos,

28

MERCADO

incorridos pelo
salarios e

construtor.
materiais de
construgcado néao
decorrentes de
alteracdes
tributarias ou
politicas
publicas,
ensejando
aumentos de
custos
superiores aos
indices de
reajuste

contratual.

Inadimpléncia | .Problemas de liquidez do

ou atraso de

.Adequada gestao orgcamentaria e

conforme indice definido no contrato.

Risco exclusivo do contratado
Porém, cabera a realizacéo de
reajustamento anual do contrato
de acordo com a clausula
pactuada.

Se houver aumentos descasados
em relagao aos indices de
reajuste contratual, o encargo
sera suportado
exclusivamente pelo contratado.
Devera o contrato convencionar
que reajustes salariais,
concedidos por meio de dissidios,
acordos ou convengdes coletivas
de trabalho, ndo ensejaréo a
recomposigao extraordinaria do
equilibrio econdmico financeiro do
contrato, que sera reestabelecido
por meio dos reajustes anuais do

contrato, na data base contratual.

29

CREDITO

construtor.
pagamentos | .Eventual paralisagdo dos
pelo Servigos.
contratante.

Eventual aumento do
custo em virtude de
pagamentos de
mobilizagbes e
desmobilizagdes da

obra, bem como de

atualizagoes financeiras.

financeira pelo 6rgéo contratante.
.Clausula prevendo que o contratado
pode suspender os servigos do contrato
apos inadimpléncia superior a trés
meses.

.Clausula prevendo o pagamento de
atualizagao financeira sobre as faturas
em atraso.

.Prorrogagéo do contrato.

.Observancia da ordem cronoldgica de

Risco do contratante
.Contratante, que arcara com a
atualizagao financeira prevista
em contrato no caso de o
atraso nos pagamentos superar
os 30 dias.
.Prorrogacao do prazo se o
periodo de inadimpléncia superar
os 90 dias.

Se a empresa se desmobilizar,

apos o periodo de 90 dias, a

Controlar seu

desenvolvimento

Ha necessidade
de

monitoragao ativa
e redugao do
risco onde

possivel
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PREFEITURA DE

AIUVA

pagamentos.

administrag&o arcara com os
valores contratualmente previstos
para a desmobilizagdo e nova

mobilizagdo da empresa.

Problemas de
liquidez
financeira do

construtor ou de

Custos administrativos para
realizagdo de nova
licitagao/contratacao.

Possivel perecimento dos

Clausula contratual prevendo a aplicagao
de penalidades e de rescisao unilateral
do contrato

Clausula contratual prevendo a

Risco exclusivo do contratado.

subcontratados, servigos executados. imputagado ao contratado de quaisquer
bem como Postergagao da concluséo |outras perdas e danos da Administracéo
30 LIQUIDEZ declaragédo de da obra em virtude da rescisao contratual por
faléncia ou Execugédo do Seguro culpa do contratado.
recuperagao Garantia Exigéncia de garantias contratuais.
judicial do .Previsao de retencido das medi¢bes
contratado. ainda néo liquidadas.
A empresa Necessidade de Prever, dentre as clausulas do termo de Risco do Contratado
vencedora do |republicacdo da licitagao ou| referéncia, sangdes que contemplem
certame quando| da realizagcédo de dispensa esta situagao.
convocada, ndo de licitacao. Observar o prazo de validade da
assinar o termo| Atrasos para inicio proposta apresentada na fase de
de contrato ou | e,consequentemente, licitacdo e enviar o contrato para
n&o aceitar ou | para entrega da obra. assinatura dentro do prazo de vigéncia
retirar o da proposta.
31 LEGAL instrumento Nos termos do paragrafo 2°, art. 90 da
equivalente.

Lei 14.133/2021, convocar os licitantes
remanescentes, na ordem de
classificagdo, para a celebragao do
contrato nas condigdes ofertadas pelo
licitante vencedor.
.Aplicar as sangdes previstas na

contratacao.

Ha necessidade
de monitoragao
ativa e redugao
do risco onde

possivel

Controlar seu

desenvolvimento
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Atrasos na

PREFEITURA DE

BOCAIUVA

32

LEGAL

assinatura d

garantias

contratuais.

Ocorréncia de

Atrasos para inicio e,

o consequentemente,

contrato ou na | para entrega da obra.
entrega das

Prever, dentre as clausulas do termo de

referéncia, sangdes que contemplem
esta situacao.

Observar o prazo de validade da

proposta apresentada na fase de

licitagdo e enviar o contrato para

assinatura dentro do prazo de vigéncia
da proposta.

.Aplicar as sangdes previstas na

contratagao.

Risco do Contratado

33

LEGAL

greves ou

dos

contratado ou

dos

Ocorréncia de

subcontratados

Aumento dos custos

Servigos.

empregados dolEventual interposicao de

acao trabalhista.

incorridos pelo construtor.
manifestagbes | Atraso na execugao dos

Fiscalizagao administrativa do
cumprimento das obrigagdes trabalhistas
e previdenciarias do contratado.
Previsao contratual de aplicagdo de
penalidades.

.O construtor deve cumprir todas as
regras trabalhistas e outras previstas
nos instrumentos de negociacgéo coletiva
do trabalho.

Risco do contratado.
Devera o contrato convencionar
que reajustes salariais,
concedidos por meio de dissidios,
acordos ou convengoes coletivas
de trabalho, ndo ensejaréo a
recomposic¢do do equilibrio
contratual, sem prejuizo da
possibilidade de aplicacéo de
penalidade pelos atrasos na

execucgao do objeto contratual.

34

LEGAL

greves ou

manifestagdes

de terceiros
que possam
interferir com o
andamento da
obra, tal como
dos setores de

transporte

de empregados

Atraso na obra, em virtude

do atraso no fornecimento

dos materiais ou de falta
dos empregados ao

trabalho.

Atraso na obra devido a

orgéo publicos diversos.

Aumento de custos.

.Prorrogacgao contratual

em greves de até 15 dias, a cada

periodos superiores a 15 dias, de

Risco compartilhado entre o
contratado e o contratante.
O contratado arcara com os

prejuizos e atrasos decorrentes

periodo de 12 meses.

No caso de greves oriundas de

comprovado impacto no

andamento dos trabalhos, a

Administrac&o prorrogara o

Controlar seu

desenvolvimento

Controlar seu

desenvolvimento

Controlar seu

desenvolvimento
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publico, de
orgéos
governamentais
ou de

fornecedores.

contrato pelo prazo necessario,
mas nao suportara nenhum

encargo financeiro adicional.

Interposigao de
acoes judiciais
contra o

construtor e

Condenagao do contratado,
aumentando os custos de
execugao.

Responsabilizagéo solidaria

.Clausula prevendo retengdes de
pagamentos, no valor da causa, no caso
de a administragdo ser incluida no polo

passivo da agao.

Risco do contratado

35 LEGAL subcontratados ou subsidiaria da
por forga da administragao.
execucdo da |Paralisacéo da obra por
obra. ordem judicial.
Paralisacéo ou Paralisacéo ou Cumprimento da legislag&o pertinente. Risco compartilhado
interferéncia na| interferéncia, gerando Adequado assessoramento Arcara com as consequéncias da
obra em virtude atraso na obra. juridico.Clausula contratual prevendo a | fiscalizagdo exercida pelo 6rgao
de aplicagao de penalidades e de rescisdo |[de controle a parte que der causa
fiscalizagcbes unilateral do contrato. a irregularidade.
por 6rgaos de .Clausula contratual prevendo a
controle, tal imputagao ao contratado de quaisquer
como Delegacia outras perdas e danos da Administragao
36 LEGAL Regional do em virtude da rescisdo contratual por

Trabalho,
Ministério
Publico, TCU,
Policia Federal,
Policia Civil,
CGU e 6rgaos

ambientais.

culpa do contratado. Exigéncia de

garantias.

Ha necessidade
de
monitoragao ativa
e redugao do
risco onde

possivel

Controlar seu

desenvolvimento
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PR

EFEITURA DE

AIUVA

Alteracéo da
legislagao,
regulamentos e

normas que

Atraso no cronograma para
ajustes nos projetos.
Custos associados com

a alteragao dos projetos.

.Celebragao de aditivo contratual.

Risco do Contratante
Contratante aditara o contrato no
prazo necessario para os ajustes

no projeto e arcara com os

37 LEGAL causem custos das alteragdes nestes.
alteragao do
projeto.
Alteragéo da | Aumento dos custos da .Recomposigao do Equilibrio Econdmico-|  Risco compartilhado entre o
legislagao, obra. Financeiro. contratado e o contratante
regulamentos e Contratante podera aditar o
normas alterem contrato, recompondo o seu
0s encargos ou equilibrio econdmico-financeiro,
38 LEGAL obrigacgdes ao se restar caracterizado que se
contratado trata de fato de principe, incluindo
caso em que ocorra o
desequilibrio econémico em
desfavor da Administragao
Mudangas Alteracéo da carga .Recomposigéo do Equilibrio Econémico- Risco compartilhado entre o
tributarias tributaria incidente sobre o Financeiro. contratado e o contratante
alterando os construtor. Contratante podera aditar o contrato,
custos da obra, recompondo o seu equilibrio
exceto alteragdes econdmico-financeiro, se restar
39 LEGAL do imposto de caracterizado que se trata de fato de

renda e da
contribuigéo

social sobre o

lucro liquido.

principe, incluindo caso em que
ocorra o desequilibrio econémico em

desfavor da Administragédo

Ha necessidade
de

monitoragao ativa
e redugao do
risco onde

possivel

Ha necessidade
de monitoragao
ativa e redugao
do risco onde

possivel

Controlar seu

desenvolvimento
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PREFEITURA DE

BOCAIUVA

40

LEGAL

Risco de resciséo
ou anulagéo do
contrato por
fatores atribuiveis|

ao contratado.

Custos administrativos
para realizagédo de nova
licitagao/contratagao.
Possivel perecimento dos
servigos executados.
Postergacao da concluséo

da obra.

Clausula contratual prevendo a aplicagao de
penalidades e de rescisao unilateral do
contrato. Clausula contratual prevendo a
imputacao ao contratado de quaisquer outras

perdas e danos da Administragéo em virtude

Risco do Contratado

da rescisao contratual por culpa do
contratado.

.Exigéncia de garantias contratuais.

Bocaiuva, 31 de julho de 2025

Documento assinado digitalmente

“b CAMILLA TAVARES MURTA ALVES
g Data: 05/08/2025 14:54:14-0300

Verifigue em https://validar.iti.gov.br

Camilla Tavares Murta Alves

Diretora de Arquitetura

govb

Documento assinado digitalmente

IZABELLA TORRES QUEIROGA
Data: 05/08/2025 14:23:40-0300
verifique em https://validar.iti.gov.br

Izabella Torres Queiroga

Secretaria Municipal de Cultura e Turismo

Ha necessidade
de

monitoragao ativa
e redugao do
risco onde

possivel
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