
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOCAIUVA VALOR DO CONVÊNIO:

ETAPAS/DESCRIÇÃO
FÍSICO/ 

FINANCEIRO
TOTAL  ETAPAS MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 TOTAL

Físico % 3,06% 80,00% 20,00% 100,00%
Financeiro R$ 17.532,56 R$ 14.026,05 R$ 3.506,51 R$ 17.532,56

Físico % 11,98% 20,00% 50,00% 20,00% 10,00% 100,00%
Financeiro R$ 68.635,89 R$ 13.727,18 R$ 34.317,95 R$ 13.727,18 R$ 6.863,59 R$ 68.635,89

Físico % 26,01% 5,00% 40,00% 40,00% 15,00% 100,00%
Financeiro R$ 148.996,94 R$ 7.449,85 R$ 59.598,78 R$ 59.598,78 R$ 22.349,54 R$ 148.996,94

Físico % 9,96% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro R$ 57.049,60 R$ 28.524,80 R$ 28.524,80 R$ 57.049,60

Físico % 14,32% 20,00% 60,00% 20,00% 100,00%
Financeiro R$ 82.031,55 R$ 16.406,31 R$ 49.218,93 R$ 16.406,31 R$ 82.031,55

Físico % 30,87% 5,00% 40,00% 40,00% 15,00% 100,00%
Financeiro R$ 176.825,35 R$ 8.841,27 R$ 70.730,14 R$ 70.730,14 R$ 26.523,80 R$ 176.825,35

Físico % 1,04% 50,00% 50,00% 100,00%
Financeiro R$ 5.931,67 R$ 2.965,84 R$ 2.965,84 R$ 5.931,67

Físico % 1,41% 5,00% 95,00% 100,00%
Financeiro R$ 8.100,17 R$ 405,01 R$ 7.695,16 R$ 8.100,17

Físico % 1,34% 100,00% 100,00%
Financeiro R$ 7.685,78 R$ 7.685,78 R$ 7.685,78

Físico % 100,00% 13,19% 37,72% 33,81% 15,28% 100,00%
Financeiro R$ 572.789,51 R$ 75.534,98 R$ 216.050,32 R$ 193.680,03 R$ 87.524,18 R$ 572.789,51
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CAMILLA TAVARES MURTA ALVES
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ESTADO DE MINAS GERAIS
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